

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	Cena [Kč]	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou			
Rozpočet:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou			
1	Odpočty	-336 000,00		336 000,00
2	Zastřešení - Další náklady	32 250,00	32 250,00	
Rozpočet:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou	-303 750,00		
Objekt:	SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou	-303 750,00		
Objekt:	SO 002, Příprava staveniště v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 002, Příprava staveniště v ulici Pěšinky			
1	Odpočty zdvojené bourání zdí	-77 808,00		77 808,00
Rozpočet:	SO 002, Příprava staveniště v ulici Pěšinky	-77 808,00		
Objekt:	SO 002, Příprava staveniště v ulici Pěšinky	-77 808,00		
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
10	Porovnání ploch,levá část až konec zdi SO202-2	-148 316,91	116 396,09	264 713,00
11	Změna výkopů,levá část až po konec zdi SO202-2	-7 324,76	61 047,16	68 371,92
9	Odpočty : drcení, palisády, 1/2 sanace	-469 751,64		469 751,64
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-625 393,31		
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-625 393,31		
Objekt:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
Rozpočet:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
4	Odpočty drcení	-24 531,00		24 531,00
5	Vodoměrná šachta u kostela, vývod vody	18 804,77	18 804,77	
6	Doposouzení konečných výměr	20 901,17	20 901,17	
Rozpočet:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava	15 174,94		
Objekt:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava	15 174,94		
Objekt:	SO 181, Dopravně inženýrské opatření			
Rozpočet:	SO 181, Dopravně inženýrské opatření			
1	Odpočty : semaforey	-21 162,00		21 162,00
Rozpočet:	SO 181, Dopravně inženýrské opatření	-21 162,00		
Objekt:	SO 181, Dopravně inženýrské opatření	-21 162,00		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela			
7	Odpočty : ověřování tloušťky zdiva	-4 500,00		4 500,00
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela	-4 500,00		
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky			
3	Odpočty : neprováděný trativod	-8 431,50		8 431,50
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky	-8 431,50		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky	-12 931,50		
Objekt:	SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi			
3	Odpočty drcení	-14 646,00		14 646,00
Rozpočet:	SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi	-14 646,00		
Rozpočet:	SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště			
3	Odpočty drcení	-1 386,00		1 386,00
Rozpočet:	SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště	-1 386,00		
Objekt:	SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava	-16 032,00		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky			
5	Odpočty : protlak, řez	-74 255,80		74 255,80
6.1	Dešťová kanalizace vícepráce	159 231,37	159 231,37	
6.2	Splásková kanalizace vícepráce	99 593,48	99 593,48	
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky	184 569,05		
Rozpočet:	304.2, Úprava odvodnění na pozemcích parc.č. st.98 a 1096/4			
1	Porovnání Kanalizace p. Musil	-31 077,78	36 513,68	67 591,46
Rozpočet:	304.2, Úprava odvodnění na pozemcích parc.č. st.98 a 1096/4	-31 077,78		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky	153 491,27		
Objekt:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky			
3	Odpočty : drcení, řez	-33 882,00		33 882,00
Rozpočet:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	-33 882,00		
Objekt:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	-33 882,00		
Objekt:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů			
Rozpočet:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů			
2	Odpočty : drcení, řez	-1 804,40		1 804,40
3	Vodoměrná šachta - změna	-10 075,50	24 924,50	35 000,00
Rozpočet:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů	-11 879,90		
Objekt:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů	-11 879,90		
Objekt:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky			
2	Odpočty : řez	-562,40		562,40
Rozpočet:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky	-562,40		
Objekt:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky	-562,40		
Objekt:	SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad			
Rozpočet:	SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad			
2	Odpočty : drcení	-12 672,00		12 672,00
Rozpočet:	SO 433.1, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad	-12 672,00		
Objekt:	SO 433, Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad	-12 672,00		
Objekt:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky			
2	Odpočty : drcení	-8 586,00		8 586,00
Rozpočet:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky	-8 586,00		
Objekt:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky	-8 586,00		
Objekt:	SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	706.1, Zastřešení			
1.2 ZM	Stropní nosník - Změna dle dokumentace RDS	611 824,10	723 914,10	112 090,00
1.3 ZM	Podpěrná kovová skruž - Změna dle dokumentace RDS	497 700,00	569 700,00	72 000,00
1.4 ZM	Mikropiloty - Změna dle dokumentace RDS	16 064,00	16 064,00	
1.5 ZM	Spodní stavba-jehlany - Změna dle dokumentace RDS	118 244,70	174 500,70	56 256,00
1.6 ZM	Obklad z haklíků	82 200,00	82 200,00	
1.7 ZM	Zemní práce - Změna dle dokumentace RDS	38 248,50	59 842,15	21 593,65
Rozpočet:	706.1, Zastřešení	1 364 281,30		
Objekt:	SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky	1 364 281,30		
Objekt:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava			
2	Odečet kamenné podezdívky	-8 000,00		8 000,00
Rozpočet:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava	-8 000,00		
Objekt:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava	-8 000,00		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	400 288,40	2 195 883,17	1 795 594,77