

**ZBV č. 1 Odpočty****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou**Rozpočet:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 303 000,18 Kč**Cena - celkem:** 1 303 000,18 Kč**DPH:** 273 630,04 Kč**Cena s daní:** 1 576 630,22 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KPL**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 303 000,18 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -336 000,00 Kč**DPH:** -70 560,00 Kč**Cena s daní:** -406 560,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

Rozpočet: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné položky							
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zajištění potřebných zkoušek na PAU v potřebném množství dle vyhlášky 130/20019 pro stanovení jakého množství z asfaltových povrchů bude nutné uložit na skládku nebezpečných odpadů a nebo zda odkoupí zhotovitel	KPL	-1,00	12 000,00	-12 000,00
<i>-1=-1,00 [A]</i>							
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpání pouze se souhlasem objednatele na základě požadavku objednatele, pevná částka 60 000,- Kč, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou - provedení zkoušek nad rámec smluvník KZP, nezahrnuje náklady na povinné průkazní zkoušky	KPL	-1,00	60 000,00	-60 000,00
<i>-1=-1,00 [A]</i>							



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou**Rozpočet:** SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro všechny SO v počtu paré dle SOD, předpokládaná cena za vypracování RDS, zhotovitel může ocenit vlastní částkou RDS SO 105 (50 000,-): - V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných vytyčovacích bodů - V rozsahu výpisu obrubníků RDS SO 106 (25 000,-): - V rozsahu doplnění projektových vrstevnic a výškových souřadnic podrobných vytyčovacích bodů V rozsahu výpisu obrubníků RDS SO 193 (10 000,-): - V rozsahu stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích RDS SO 202 (180 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, výkres výztuže, VTD schodiště, VTD zábradlí, atd) RDS SO 203 (80 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby (podrobný statický výpočet, VTD plotu a brány) RDS SO 416 (30 000,-): - Po vybrání dodavatele rozváděče ER, bude navržena vnitřní výbava a výstroj dle požadavků TBS SnS, p.o. a schémat zapojení v příslušných výkresech dotčených objektů. - Z ER budou připojeny rozváděče RN, OR, elektroměrové měření pro VS7. RDS SO 705 (50 000,-): - Výkres tvaru, VTD na nerezové výrobky RDS SO 706 (180 000,-): - Rozsah dokumentace nutné k realizaci objektu stavby RDS SO 708 (30 000,-): - VTD oplocení RDS SO 804 (35 000,-): - V rozsahu výběru systému dle konkrétního výrobce závlah - Detailní rozvedení závlah dle záhonů a travních ploch - Požadavků na uložení	KPL	-0,20	720 000,00	-144 000,00



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou
Rozpočet: SO 000.1, Všeobecné položky - Město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- Výběr řídicí jednotky dle požadavků na závlahu (četnost, postřik, kapénková závlaha) - Požadavků na obsluhu, údržbu, zazimování RDS PS 002 (50 000,-): - Po vybrání dodavatele VSS (Video Surveillance Systém) musí dodavatelská firma dle ČSN EN 62676-4 vytvořit dle připojení i osazení kamer na daná místa a jejich propojení do nového nebo stávajícího systému.				
		<i>odečet SO 203, SO 708, SO 804 -0,20=-0,20 [A]</i>				
15 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Autorský dozor projektanta, zpracovatel dokumentace PDPS a RDS v rozsahu požadovaném zhotovitelem stavby, provizorní cena předpoklad 90 000,- Kč, případné požadavky zhotovitele nad rámec prací AD hrazených investorem stavby.	KPL	-1,00	90 000,00	-90 000,00
		<i>-1=-1,00 [A]</i>				
16 02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard pro město Světlá nad Sázavou (osazeno v místě stavby po dobu realizace stavby, osazeny 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5.1x2.4 m dle pravidel objednatele, formou pronájmu od dodavatele, včetně projednání umístění, výroby, dodání, montáže a demontáže)	KUS	-2,00	15 000,00	-30 000,00
		<i>-2=-2,00 [A]</i>				
					Celkem	-336 000,00
					Celkem za rozpočet	-336 000,00