

**ZBV č. 4 Odpočty drcení****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Rozpočet:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 613 994,55 Kč**Cena - celkem:** 601 644,22 Kč**DPH:** 126 345,29 Kč**Cena s daní:** 727 989,51 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 202,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 978,44 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -24 531,00 Kč**DPH:** -5 151,51 Kč**Cena s daní:** -29 682,51 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 4**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Rozpočet:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
13	12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TRŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na skládku	M3	-81,77	300,00	-24 531,00
			-81,77=-81,77 [A]				
						Celkem	-24 531,00
						Celkem za rozpočet	-24 531,00