

**ZBV č. 1 Odpočty : semaforey****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 181, Dopravně inženýrské opatření**Rozpočet:** SO 181, Dopravně inženýrské opatření**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 91 913,00 Kč**Cena - celkem:** 91 913,00 Kč**DPH:** 19 301,73 Kč**Cena s daní:** 111 214,73 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 91 913,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -21 162,00 Kč**DPH:** -4 444,02 Kč**Cena s daní:** -25 606,02 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 181, Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO 181, Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
5	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ komplet - osazení, udržování, kontrola a případná náhrada, včetně nájmu po dobu provádění stavebních prací, viz seznam DZ a výkresy	KUS	-3,00	6 399,00	-19 197,00
			-3=-3,00 [A]				
6	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-3,00	655,00	-1 965,00
			-3=-3,00 [A]				
						Celkem	-21 162,00
						Celkem za rozpočet	-21 162,00