

**ZBV č. 7 Odpočty : ověřování tloušťky zdiva****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 081 904,31 Kč**Cena - celkem:** 2 567 572,86 Kč**DPH:** 539 190,30 Kč**Cena s daní:** 3 106 763,16 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 567 572,86 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -4 500,00 Kč**DPH:** -945,00 Kč**Cena s daní:** -5 445,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 7**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU ověření tloušťky zdiva opěrné zdi, předpoklad 3 vrty	KPL	-3,00	1 500,00	-4 500,00
			-3=-3,00 [A]				
						Celkem	-4 500,00
						Celkem za rozpočet	-4 500,00