

From: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) [[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)]
Sent: Thursday, July 13, 2017 10:43 AM
To: XXXXXXXXX
Subject: Odpověď: E654-S-3531/2017- méněpráce

Dobrý den pane XXXX.

Souhlasím s navrženým řešením o uzavření dodatku k dílčí smlouvě na České Budějovice (červen) o skutečně provedených pracích - méněpráce z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

S pozdravem.

XXXXXXXXXXXXX
STRABAG Rail a.s.
Vedoucí provozní jednotky

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)
PJ MC, Oblast MM Specializované činnosti, Dir. TJ, UB 6B

Železničářská 1385/29, Střekov
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

mob.: XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
fax.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)
URL: www.strabagrail.cz

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu a nebo používání na jiný, než určený účel je zakázané. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.

Zjišťovací protokol - soupis skutečně provedených prací červen 2017

Číslo položky	Kompletní popis položky	Mj	Cena Kč	Množství	Celkem	Datum	Místo plnění
5910020130	Svařování termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	4,000	XXXXXXXXXXXX	12.-13.6.2017	Třeboň-Lomnice
					XXXXXXXXXXXX		

12.7.2017
Vypracovala: XXXXXXXXXXXXX

Odsouhlasil: XXXXXXXXXXXXX

From: XXXXXXXXXX
Sent: Wednesday, July 12, 2017 13:36 AM
To: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)
Subject: E654-S-3531/2017- méněpráce
Importance: High

Dobrý den.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vysoké teploty), nebylo možné provést práce v rozsahu uvedeném v dílčí smlouvě E654-S-3531/2017. Navrhujeme tedy uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. přiložený zjišťovací protokol). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“.

Původní plánované náklady: XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH
Nová celková cena dílčí smlouvy je: XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH

Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením.

S pozdravem

[XXXXXXXXXX](#)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXXXXX
www.szdc.cz

Objednávka- soupis prací na červen 2017

Číslo položky	Kompletní popis položky	Mj	Cena Kč	Množství	Celkem	Datum	Místo plnění
5910020130	Svařování termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXX	3,000	XXXXXXXXXX	12.-13.6.2017	Třeboň-Lomnice
5910020130	Svařování termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXX	10,000	XXXXXXXXXX	20.-23.6.2017	Tábor-Bechyně
					XXXXXXXXXX		

V Č. Budějovicích dne 9.6.2017
VPO ST Č.Budějovice
XXXXXXXXXX