



MHMPXPP006FY

Dodatek č. 66 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ

č. MAN/21/09/006307/2014

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,

(uzavřené dne 3. 3. 2014)

pro stavbu č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara

mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým,

zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území

pověřen řízením odboru investičního

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00

Zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

IČ: 15270041, DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu: 32472002/2700

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 1398

(dále jen „mandatář“)

t a k t o:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře, za kterou bude prováděna činnost mandatáře na stavbě č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara**, v souladu s mandátní smlouvou č. MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva“).

Článek II.

Specifikace stavby

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a název části:

Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara. Místem stavby je areál SŠ a MŠ Aloyse Klara na

pozemcích parc. č. 2585/7, 2585/10 a 2586/6, v k. ú. Krč. (dále v textu jen „Stavba“)

2. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy: **1 Pozemní stavby – občanská výstavba**

3. Dodavatel Stavby:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5858

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 43874835

DIČ: CZ43874835

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.

číslo účtu: 1011051035/5500

zastoupená: Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS. - prokuristy

Článek III.

Odměna mandátáře

1. Investiční náklady Stavby: **84 708 954,35 Kč bez DPH**
2. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora celkem:
 - A) Investiční náklady Stavby: **84 708 954,35 Kč**
 - B) Koeficient stanovený dle přílohy č. 2 Smlouvy v %: **0,58**
Cena plnění za konkrétní stavbu (= A/100 x B): 491 311,94 Kč
3. Celková cena za poskytnuté služby mandátářem související se Stavbou je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Odměna bez DPH	491 311,94 Kč
DPH v zák. stanovené výši	103 175,51 Kč
Odměna včetně DPH	594 487,45 Kč

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

4. Odměna za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtem čtvrtletí uvedeného v čl. IV odst. 1. bod 1.3: **98 262,39 Kč bez DPH**
5. Odměna bude fakturována čtvrtletně a to k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. a ke dni kolaudace stavby.
6. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který zpřesní způsob odměny mandátáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Článek IV.
Doba plnění

1. Stanovení doby/termínu po kterou bude Mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou Smlouvou:
 - 1.1 Termín zahájení Stavby/činnosti bude upřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který je přílohou č. 1 Dodatku.
 - 1.2 Doba trvání Stavby/činnosti uvedená v počtu měsíců: **12**
 - 1.3 Doba trvání Stavby/činnosti uvedená v počtu čtvrtletí: **5**

Článek V.
Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), v platném znění, zajistí mandant.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah

je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat a dále, že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

10. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zadávací list stavby

V Praze dne

za Mandanta:

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

podepsáno elektronicky

V Praze dne

za Mandatáře:

.....
Ing. Vítězslav Hurník
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

k dodatku č. 66 k mandátní smlouvě
č. MAN/21/09/006307/2014

Zadávací list stavby č.

43727

Název stavby	Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara	
Místo stavby	Praha - Krč	
Kategorie stavby	1 Pozemní stavby – občanská výstavba	
Investiční náklady stavby	84 708 954,35 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora	491 311,94 Kč bez DPH	594 487,45 Kč vč. DPH
Termíny zahájení / ukončení stavby	07.2024 / 07.2025	
Délka trvání stavby (v měsících)	12	
Splátkový kalendář	30.9.2024, 31.12.2024, 31.3.2025, 30.6.2025 a ke dni kolaudace stavby.	
Zhotovitel stavby	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. IČO: 43874835 Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice	
Kontakty	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. – [REDACTED]	
	TES Consulting s.r.o. [REDACTED]	
	INV MHMP – Ing. Bc. Vlasta Bryndová, specialista přípravy a realizace investic, +420 775 856 752	

Za mandanta

Za mandátáře