



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1509/2017
ZČ 300.004.00.000.0
ID RS smlouvy 689041
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 530/2017 uzavřené dne 9.3.2017
na akci „Zámek Lány – oprava kamenných prvků“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

MERIDA s.r.o.

se sídlem: Chudenická 1059/30, Praha 10
korespondenční adresa: Chudenická 1059/30, Praha 10
zastoupena: Pavlem Hašlarem, jednatelem
IČO: 61857645
DIČ: CZ61857645
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 31812
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 530/2017 uzavřené dne 9.3.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. V Článku I, odst. 1 Smlouvy, se ruší čtvrtý odstavec tohoto ustanovení.

1.2. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 1 443 432,00 Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicettřítisícčtyřistatřicetdvakorun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 5 612 200,00 Kč
(slovy: pětmiliónůšestsetdvanácttisícdvěstěkorun českých)

Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 7 055 632,00 Kč
(slovy: sedmmiliónůpadesátpěttisícšestsetřicetdvakorun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 1 481 682,72 Kč
(slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátjednatisícšestsetosmdesátdvakorun českých a sedmdesátdva haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 530/2017 uzavřené dne 9.3.2017.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Pavel Hašlar
jednatel
MERIDA s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel