

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
bank. spojení: KB Ivančice, č. ú.: 125911/0100
(dále jen "Objednatel")

a

ALPHA Group CZ spol. s r.o.

Sídlo: Jana Schwarze 4, 664 91 Ivančice
IČO: 25341723
DIČ: CZ25341723
zastoupené: jednatelem Vladimírem Vorlem
bankovní spojení:
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem výměna PVC na chodbě městské sportovní haly v Ivančicích.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. smlouvy se mění tak, že cena za zhotovení díla se po provedení víceprací u díla zvyšuje o částku 10.735,- Kč bez DPH a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí 111.922,2 Kč bez DPH.

DPH činí **23.503,66 Kč**. Na provedené dílo se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH, bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ivančicích dne 15. 07. 2016

V Ivančicích dne 15. 07. 2016

za Objednatele

za Zhotovitele

Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě byl schválen na schůzi Rady města Ivančice č. 21 pod bodem 3 konané dne 14. 07. 2016.