

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
1		Ing. Ivo Mikyska	22/05/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 42 010,27	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 42 010,27	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Objednatel

Ing. Stanislav Šplíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	42 010,27
24 10 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 42 010,27 DPH	8 822,16
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	50 832,43

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
1		Ing. Ivo Mikyska	22/05/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 498 840,59	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 498 840,59	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant	
Ing. Lukáš Váleček	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Ing. Stanislav Špíchal Ing. Miroslav Svider	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Ing. Ivo Mikyska	
Datum a podpis	Razítko

D Celkové náklady		
23 Součet 7, 12, 19-22		498 840,59
24 10 % 0,00 DPH		0,00
25 21 % 498 840,59 DPH		104 756,52
26 Cena s DPH (ř. 23-25)		603 597,11
E Přípočty a odpočty		
27 Dodávky objednatele		0,00
28 Klouzavá doložka		0,00
29 Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště v/ka 2. etapa – Prostor poliklinikou, Ostrava -f a
Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Ostrava - Hrabůvka

jeďir ter. Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem: [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

540 850,86

540 850,86


42 010,27


498 840,59

-456 830,32

-95 934,37

-552 764,69





KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	
1		Ing. Ivo Mikyska	
		Dne	
		22/05/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	54 138,97	8 Práce přesčas	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00
4	0,00	11	0,00
5 "M"	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
6	0,00	17 Ostatní	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	54 138,97	18 NUS z rozpočtu	0,00
20 HZS	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
		22 Ostatní náklady	0,00
		12 DN (ř. 8-11)	0,00
		21 Kompl. činnost	0,00
Projektant		D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis		24 10 % 0,00 DPH	
Razítko		25 21 % 54 138,97 DPH	
Objednatel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Ing. Stanislav Špíchal		65 508,15	
Ing. Miroslav Svider		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		27 Dodávky objednatele	
Razítko		28 Klouzavá doložka	
Zhotovitel		29 Zvýhodnění +-	
Ing. Ivo Mikyska			
Datum a podpis			
Razítko			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenera Hrabůvka, 2. etapa – Pr před poliklinikou Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

54 138,97

54 138,97


54 138,97

0,00

54 138,97

11 369,18

65 508,15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
1	Ing. Ivo Mikyska	22/05/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 89 430,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 89 430,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Špíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	89 430,00
24 10 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 89 430,00 DPH	18 780,30
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	108 210,30

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Regenerace sídliště 2. etapa – Prostorová úprava ulic a inženýrských sítí v lokalitě Hrabůvka, Ostrava

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Ostrava - Hrabůvka

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]:

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

89 430,00

89 430,00


89 430,00

0,00

89 430,00

18 780,30

108 210,30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SP 431 Veřejné osvětlení.	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
1		Ing. Ivo Mikyska	22/05/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 3 926,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 3 926,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22 3 926,00
Datum a podpis		24 10 % 0,00 DPH 0,00
Razítko		25 21 % 3 926,00 DPH 824,46
Objednatel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 750,46
Ing. Stanislav Špíchal		E Přípočty a odpočty
Ing. Miroslav Svider		
Datum a podpis		0,00
Zhotovitel		0,00
Ing. Ivo Mikyska		0,00
Datum a podpis		+
Razítko		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Regus sídliště Hrabůvka 2 Prostor před po Ostrava-Hrabůvka

SP 431 Veřejné osvětlení.

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací


N Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

Vícepráce	169 164,22
Méněpráce	3 926,00
Celkem vícepráce - méněpráce	165 238,22
DPH 21%	34 700,03
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	199 938,25

173 090,22

173 090,22





KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 102 Parkoviště západ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	
1		Ing. Ivo Mikyska	
		Dne	
		22/05/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	29 238,88	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	29 238,88	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				24 10 % 0,00 DPH	
Ing. Stanislav Špíchal				25 21 % 29 238,88 DPH	
Ing. Miroslav Svider				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty	
Ing. Ivo Mikyska				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				Razítko	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	

35 379,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MÉNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 102 Parkoviště západ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	1	Ing. Ivo Mikyska	22/05/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 150 650,80	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 150 650,80	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22 150 650,80
Datum a podpis	Razítko	24 10 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel		25, 21 % 150 650,80 DPH 31 636,67
Ing. Stanislav Šplíchal		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 182 287,47
Ing. Miroslav Svider		E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00
Zhotovitel		28 Klouzavá doložka 0,00
Ing. Ivo Mikyska		29 Zvýhodnění +- 0,00
Datum a podpis	Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Regenerace Hrabůvka, 2. etapa před poliklinikou, st. Hrabůvka

SO 102 Parkoviště západ

místo Ostrava - Hrabůvka

pořovitel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

179 889,68

179 889,68


29 238,88

150 650,80

-121 411,92

-25 496,50

-146 908,42



KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SP 190 Dopravní značení	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant		AFRY CZ s.r.o.	45306605
Zhotovitel		IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	22/05/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	39 322,03	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	39 322,03	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis				24 10 % 0,00 DPH	
Objednatel				25 21 % 39 322,03 DPH	
Ing. Stanislav Šplíchal				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Ing. Miroslav Svider				47 579,66	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatel	
Ing. Ivo Mikyska				28 Klouzavá doložka	
Datum a podpis				29 Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Regenerace Hrabůvka, 2. etapa před poliklinikou, Hrabůvka

SP 190 Dopravní značení

Ostrava - Hrabůvka

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

39 322,03

39 322,03


39 322,03

0,00

39 322,03

8 257,63

47 579,66



KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	
1		Ing. Ivo Mikyska	
		Dne	
		22/05/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	16 599,04	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	16 599,04	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22	
				16 599,04	
Datum a podpis				24 10 %	
Razítko				0,00 DPH	
				0,00	
Objednatel				25 21 %	
Ing. Stanislav Šplíchal				16 599,04 DPH	
Ing. Miroslav Svider				3 485,80	
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Razítko				20 084,84	
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty	
Ing. Ivo Mikyska				27 Dodávky objednatele	
Datum a podpis				0,00	
Razítko				28 Klouzavá doložka	
				0,00	
				29 Zvýhodnění +-	
				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
1	Ing. Ivo Mikyska	22/05/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 29 887,72	8 Práce přesčas 0,00	
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00		16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 29 887,72	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	

Projektant

Objednatel

Ing. Stanislav Špíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

	29 887,72
0,00 DPH	0,00
	6 276,42
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	36 164,14

E Přípočty a odpočty

	0,00
	0,00
+ -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí Hrabůvka - část 1a - Prostor před pol. st. Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

46 486,75

46 486,75

16 599,04

29 887,72

-13 288,68

-2 790,62

-16 079,30

