

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
Objekt: Stavební část
04/01/08 a - Stavební práce - vícepráce, dodání zábradlí na únikové schodiště

KSO:
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 075,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 075,00	21,00%	2 535,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 610,75

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
Objekt: 04/01/08 a - Stavební práce - vícepráce, dodání zábradlí na únikové schodiště

Místo:	Dačice	Datum:	21. 3. 2023
Zadavatel:	Město Dačice	Projektant:	
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 075,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 075,00
767 - Konstrukce zámečnické	12 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
Objekt: 04/01/08 a - Stavební práce - vícepráce, dodání zábradlí na únikové schodiště

Místo: Dačice Datum: 21. 3. 2023
Zadavatel: Město Dačice Projektant: 
Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 075,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 075,00
D 767 Konstrukce zámečnické 12 075,00

1	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	5,250	250,19	1 313,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
2	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	5,250	2 049,81	10 761,50	CS ÚRS 2023 01
PP			zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
Objekt: ZTI, plyn

24/01/08 - Stavební úpravy části školy Dačice, montáž hydrantu

KSO:
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 047,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 047,00	21,00%	14 289,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	82 336,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
Objekt: 24/01/08 - Stavební úpravy části školy Dačice, montáž hydrantu


Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Datum: 21. 3. 2023

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 047,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 380,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 659,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	46 659,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 658,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 658,00

SOUVIS PRACÍ

Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové
Objekt:

24/01/08 - Stavební úpravy části školy Dačice, montáž hydrantu

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice

Zhotovitel: I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Datum: 21. 3. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 047,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 380,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 380,00	
14	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	3,000	460,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					46 659,00	
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					46 659,00	
1	K	722130104	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	30,000	523,00	15 690,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5					
2	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 5/4	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
3	K	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1"	kus	1,000	621,00	621,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1"					
4	K	722232504	Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	15 100,00	15 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4"					
5	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					
6	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice, montáž, revize	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)					
7	K	722263253	Napojení na stávající vod. potrubí	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodoměry pro vodu do 100°C závitové vertikální vícevrtkové mokroběžné G 1"x 260 mm Qn 3,5					
8	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	30,000	163,00	4 890,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
9	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,067	686,57	46,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					11 350,00	
15	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
11	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	10,000	453,00	4 530,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
10	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000	559,00	5 590,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 658,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost					8 658,00	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...soubor	1,000	5 418,00	5 418,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
13	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 01
PP			přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:
Místo: Dačice

Zadavatel:
Město Dačice

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

IČ:
DIČ: CZ00246476

IČ:
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 398,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 398,00	Výše daně 503,58
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 901,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23/21/03

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 398,00	2 901,58
24/31/07	Dodávka EZS do cvičné kuchyňky	2 398,00	2 901,58

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/21/03
Stavba: Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

KSO:
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:
Město Dačice

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476

Zhotovitel:
I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 484,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 484,00	1 151,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 635,64

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23/21/03

Stavba:

Přístavba školní družiny ZŠ B. Němcové

Místo:

Dačice

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Město Dačice

Projektant:



Zhotovitel:

I.Kamenická stavební o obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 484,00	6 635,64
24/31/07 a	Doplnění patch panelu do RACKu	5 484,00	6 635,64