

Dodatek z roku 2024 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu
grantového projektu č. 24-10455S panelu č. P407

Strany

1. Česká republika – Grantová agentura České republiky

se sídlem: Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

IČO: 48549037

Zastoupená: prof. RNDr. Petrem Baldrianem, Ph.D., předsedou Grantové agentury

České republiky

(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Veveří 967/97, 602 00 Brno

IČO: 68081740

Zastupuje: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Zapsaná:

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Příjemce“)

uzavřely tento

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu

(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 24-10455S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

registrační číslo grantového projektu: 24-10455S (dále jen „Projekt“)

název Projektu: Psychosociální souvislosti léčby onkologického onemocnění v dětství, adolescenci a mladé dospělosti

řešitelka Projektu: Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o odložení začátku řešení Projektu ze dne 14. 12. 2023 (dále jen „Žádost o změny“), se smluvní strany dohodly na posunutí začátku řešení Projektu o 4 měsíce a s tím související úpravě rozpočtu dotace Poskytovatele. Nově stanovená doba řešení projektu je **1. 9. 2024 – 31. 8. 2027**.

III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:
V čl. I. odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31.12.2027 mění na **31. 8. 2027**.
2. Pro všechny roky řešení Projektu upravují strany položky uznaných nákladů, upřesnění položek uznaných nákladů a výši finančních prostředků požadovaných od Poskytovatele, které jsou uvedeny v návrhu Projektu Příjemce tvořící přílohu a nedílnou součást Smlouvy, jakož i v dodatcích ke Smlouvě, způsobem uvedeným ve Specifikaci změn finančních náležitostí, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Pokud došlo postupem dle tohoto Dodatku k navýšení grantových prostředků u některých položek uznaných nákladů, mohou být navýšené prostředky v rozsahu takového navýšení Příjemcem použity výlučně k účelům a za podmínek, které jsou uvedeny v Žádosti o změny.
4. Pokud došlo postupem dle tohoto Dodatku ke snížení grantových prostředků u některých položek uznaných nákladů, o částku tohoto snížení budou zkráceny finanční prostředky určené dle Žádosti o změny a za podmínek, které jsou uvedeny v Žádosti o změny.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace změn finančních náležitostí

IV.

1. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
2. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

za Poskytovatele
prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
předseda Grantové agentury České republiky

za Příjemce¹
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

¹ U příjemce – právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné tuto právnickou osobu zastupovat.

Příloha č. 1 k dodatku z roku 2024 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 24-10455S panelu č. P407

Specifikace změn finančních náležitostí

Příjemce: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Pro řešení Projektu v letech 2024 až 2027 uvedeného ve Smlouvě ve znění dodatků ke Smlouvě se mění níže uvedené částky jednotlivých položek uznaných nákladů takto:

Total grant project eligible costs from all funding sources

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Total
Total Provider project subsidy	454 K	1,435 K	1,513 K	859 K	4,261 K

Project subsidy distribution

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Total
Total	454 K	1,435 K	1,513 K	859 K	4,261 K

Subsidy for material costs

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Total
Total	119 K	403 K	481 K	222 K	1,225 K

Subsidy for personnel costs (summary)

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Total
Total	335 K	1,032 K	1,032 K	637 K	3,036 K

Breakdown of labor costs and DPP/DPČ remunerations covered from subsidy for all years of solution

[illegible]