

Dodatek č.1. PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 02-O-5832-14987/24

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzkem, ředitelem investičního odboru

Zástupce pro věci technické: Ing.Bc.Pavla Magdová Jirušková, samostatný odborný referent IO

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, PhD., ředitel divize 02, na základě plné moci představenstva

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 19-1583390227/0100

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES740/2024/KAMAC (02-O-5832-14978/24) ze dne 2.4.2024 (dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1., kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. V.Čas plnění Smlouvy. Nově se termín plnění stanovuje na 16.9.2024.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění zástupce příkazce pro věci technické, nově bude: [REDACTED]
3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2.1 Rozsah činnosti, ten bude rozšířen o návrh jiné trasy vč. finančního odhadu nákladů díla, zhodnocení rizik a porovnání s původní navrhovanou trasou.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3.1 Odměna příkazníka a cena se navýší o 30.000,-Kč + DPH. Nově je celková cena 95.000,-Kč + DPH.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne: 22-07-2024



Ing. Martin Matzek
ředitel investičního odboru
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(44)

V Praze dne:



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.