

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Diagnostika silnic a mostu oblast Západ 2024 (II/400 Hostěradice, křižovatka s II/413)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena **Bc. Romanem Hanákem**, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Medkova 974/4, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., jednatelem

IČO: 253 46 784
sp. zn. C 27619

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že z důvodu efektivnosti a hospodárnosti, bude upravena výměra u položek soupisu prací části plnění „II/400 Hostěradice, křižovatka s II/413“ následovně:

- snížení výměry o 1 ks u pol. č. 6 „Kopaná sonda“
- snížení výměry o 1 ks u pol. č. 8 „Rozbor podloží zeminy“
- navýšení výměry o 1 ks u pol. č. 5 „Vrtaná sonda“.

II.

Do smlouvy o dílo se přidává do čl. I nový odstavec 6, tohoto znění:

6. Některé z akcí jsou financovány ze SFDI = Návozdové trasy pro NJZ EDU - SÚS Jihomoravského kraje (č. ISPROFOND 5621521004, subISPROFOND 5621521018= II/396 kř. III/4135 - III/4136; subISPROFOND 5621521023= II/400 Hostěradice, křižovatka s II/413; subISPROFOND 5621521024= II/400 Hostěradice - Míroslav ; subISPROFOND 5621521036= II/396 most 396-003 přes Rešický potok v Rešicích).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Příloha č. 2 smlouvy – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu (soupis prací) a Přílohy č. 3 – soupisu silnic, jejich nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Číslo smlouvy objednatele: 83/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 699/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 2 smlouvy – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu
(soupis prací) část: 3 - II/400 Hostěradice, křižovatka s II/413)
příloha č. 3 smlouvy – soupis silnic

V Brně, dne 1.8.2024

V Brně, dne 2.8.2024

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

CONSULTEST s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele: 83/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 699/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Příloha č. 2 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu (soupis prací)

Část

II/400 Hostěradice, křižovatka s II/413

				délka (m)	šířka (m)	plocha (m2)
				300	7	2100
Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)		Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1			
2.	Fotodokumentace	kpl.	1			
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	18			
4.	Jádrový vývrt	ks	3			
5.	Vrtaná sonda	ks	2			
6.	Rozbor asfaltové směsi	ks	3			
7.	Rozbor podložní zeminy	ks	2			
8.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	6			
9.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1			
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení) pro celý úsek	kpl.	1			
Cena celkem bez DPH (Kč)						28 250,00

Pozn.:
Křižovatka sil. II/400 a II/413 km v intavilánu obce Hostěradice

Číslo smlouvy objednatele: 83/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 699/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

příloha č. 3 smlouvy – soupis silnic

Č.	Název stavby (staničení, místopis)	Cena DGN Kč bez DPH	Cena DGN Kč. vč. DPH
1	II/396 kř. III/4135 – III/4136 <i>II/396 km 16,00 – 17,600, křiž. s III/4135 – křiž. s III/4136</i>	54 700,00	66 187,00
3	II/400 Hostěradice, křižovatka s II/413 <i>křižovatka sil. II/400 a II/413 v intravilánu obce Hostěradice</i>	28 250,00	34 182,50
4	II/400 Hostěradice – Miroslav <i>II/400 v km 37,080 – 39,840, etravilán mezi obcemi Hostěradice - Miroslav</i>	89 000,00	107 690,00
5	II/396 most 396-003 přes Rešický potok v Rešicích <i>most 396-003 v intravilánu obce Rešice</i>	136 840,00	165 576,40
	Celkem (Kč)		