

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/4020/2023/LN

č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „**Oprava propustku Podbořanský Rohozec – Nová Ves, silnice II/194 km 0,800**“

---

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
 příspěvková organizace  
 se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
 zastoupený ve věcech smluvních:  
 Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
 IČ: 00080837  
 DIČ: CZ00080837  
 bankovní spojení: KB a.s. Teplice  
 číslo účtu: 317 35 501/0100

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **FREIBAU s.r.o.**  
 se sídlem : U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5  
 zastoupený ve věcech smluvních:  
 Karlem Ježkem, jednatelem společnosti  
 IČ: 02094240  
 DIČ: CZ02094240  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 číslo účtu: 3293517399/0800  
 Zapsaný: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 214975 ]

*dále jen „zhotovitel“.*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : [redacted] náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted] ředitel společnosti, [redacted]

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Louny, [redacted]  
 [redacted], vedoucí TSÚ provozu Louny, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted] ředitel společnosti, [redacted] ]

Z důvodu výstavby provizorní sypané hráze pro přejezd vozidel stavby a obyvatel blízkých vsí, dále pak nutnosti rozšířit výkop pro uložení převedení potoka mimo křídla, oddrenážování jámy pro výskyt spodní vody a zatrubnění přítoků před most z rigolů od silnice vznikly práce.

---

SoD s dodatkem č. 1 se mění následovně:

### III. Cena za dílo

#### Vypouští se text:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 2 871 452,05 Kč

(slovy: dva miliony osm set sedmdesát jeden tisíc čtyři sta padesát dva korun českých, pět haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

#### a nahrazuje se textem:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena SoD bez DPH: 2 871 452,05 Kč

Vícepráce bez DPH: 392 352,00 Kč

**Celkem - dodatek č. 2 SoD: 3 263 804,05 Kč**

(slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set čtyři korun českých, pět haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

Tento dodatek č.2 SoD je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 SoD před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní ujednání SoD a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V Praze dne .....

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Karel Ježek  
jednatel společnosti