

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

1. Objednatel : **Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod**
580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191
statutární zástupce : Mgr. Štěpánka Sýkorová - ředitelka příspěvkové organizace
IČO : 75015196

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.**
580 01 Havlíčkův Brod, SNP 1148
statutární zástupce: Ing. Pavel Kafka, jednatel společnosti
IČO: 03654371

dále jen zhotovitel

I.

Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rekonstrukce hygienického zázemí třídy mateřské školy, Havlíčkův Brod**“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost TAPA projekt s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změny rozsahu.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 525 525,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	131 169,63 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	1 656 694,63 Kč
DPH	347 905,87 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 004 600,50 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 22. července 2024 usnesením č. 548/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 23.7.2024

V Havlíčkově Brodě dne 23.7.2024