

## Dodatek č. 2 k SoD

### REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV - PD

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### Článek I. Smluvní strany

##### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: | 4  
 {  
 {  
 { **osobní údaje**  
 | 9

Osoby zmocněné

k převzetí díla: |

Bankovní spojení: †

Číslo účtu: †

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

##### 2. VIAT, s.r.o.

se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedenému krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 97474

IČO: 05705398

DIČ: CZ 05705398

Jednající: Ing. Petr Guňka

Bankovní spojení: L

Číslo účtu: 2

Kontaktní osoba: lr **osobní údaje** CZ

Telefon, e-mail: +

Osoby zmocněné

k předání díla: lr

na straně zhotovitele

#### Článek II. Předmět dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 03.11.2020 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV – PD“, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného

na Profilu zadavatele města Krnova <https://zakazky.krnov.cz> pod systémovým číslem: P20V00000024. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava dílčího termínu plnění a ceny díla

2. V průběhu plnění předmětu smlouvy „**REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV – PD**“ bylo u dílčí části plnění „Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení“ rozhodnuto o přepracování projektové dokumentace z důvodu nesouhlasného stanoviska firmy ČEZ Distribuce a.s. s návrhem. Dne 14.6.2024 bylo na jednání mezi zástupci smluvních stran dohodnuta dílčí úprava projektové dokumentace. Tím vzniká prodleva s dokončením uvedené dílčí části plnění.
3. S ohledem na tyto objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II, III a IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III a IV tohoto Dodatku č. 2.

#### Článek III.

##### Doba a místo plnění

1. V souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění dílčí části PD uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení	do 30. 09. 2024

#### Článek IV.

##### Cena díla

1. Celková cena za provedení díla a za poskytování služeb (tj. za plnění) se mění na částku 460 000,- Kč bez DPH.  
Z toho:  
a) cena za vypracování projektové dokumentace DUSP pro společné povolení nově činí 340 000,- Kč bez DPH
2. Celková cena za poskytování služeb dle čl. II odst. 2.2 se mění na částku 20 000 Kč bez DPH, DPH bude účtováno v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.  
Z toho:  
a) cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení se mění na částku 20 000,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly, že dílo v rozsahu dle čl. II odst. 1.1 a) bude uhrazeno dílčí fakturou ve výši 290 000,- Kč bez DPH.

#### Článek IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „**REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV – PD**“ zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.11.2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnost i právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila dne 1.7.2024 Rada města Krnova svým usnesením č. 1981/43/RM/2024.

Za objednatele:

29-07-2024

V Krnově

Ing. Tomáš  
starosta n

osobní údaje

Za zhotovitele:

V Krnově dne 15.7.2024

Ing.  
jedenatel

osobní údaje

VIAT

VIAT s.r.o.  
Lidická 700/19, Brno 602 00  
iČn: 15275398

Z