

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2024/356



na stavbu

„Stavební práce – Parkovací stání v ul. Levského 3 v Praze 12“



I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **POZKOM s.r.o.**
se sídlem: Za zámečkem 745/17, Praha 5 - Jinonice, PSČ 158 00
zastoupen: **Ing. Janem Šikem, na základě generální plné moci neomezené**
IČO / DIČ: IČO: 02538628 DIČ: CZ 02538628
obchodní rejstřík: spis. zn. C 220572
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2024/356, cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	59.250,20 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	59.250,20 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2024/356 (bez DPH)	977.000,00 Kč
Cena za více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	59.250,20 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez PDH) činí	1.036.250,20 Kč
DPH při sazbě 21% činí	217.612,54 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní články SoD č. SML 2024/356 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Přílohy:
 - 1. Položkový rozpočet – „**Parkovací stání Levkého III**“ – vícepráce
 - 2. Generální plná moc neomezená – Ing. Jan Šik

IV.

Podpisy:

V Praze dne

za objednatele:

podpis:

jméno:

**Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta**

otisk razítka:

V Praze dne

za zhotovitele:

podpis:

jméno:

**Ing. Jan Šik
na základě generální plné moci neomezené**

otisk razítka:


Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD 2024/356 – Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :		Parkovací stání Levského III - vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl :	1	Zemní a bourací práce				
	1.1	Odkopávky, prokopávky nezapažené (odkopání 2 šachet)	m3	12,00	1 070,00	12 840,00
	1.2	Částečné rozebrání a zpětná montáž sestavy šachty	kpí	2,00	2 920,00	5 840,00
	1.3	Hutěný zásyp z vytěženého podkladu	m3	6,00	484,00	2 904,00
	1.4	Podklad ze štěrkodrté ŠD fr. 0-32 mm se zhuštěním	m3	6,00	1 350,00	8 100,00
	1.5	Poklop šachtový D400 s odvětráváním (dodávka materiálu)	ks	1,00	5 191,00	5 191,00
	1.6	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl	m2	10,00	435,00	4 350,00
	1.7	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm	m2	10,00	360,00	3 600,00
	1.8	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm	m2	10,00	480,00	4 800,00
	1.9	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,00	180,00	1 440,00
	1.10	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční	m	8,00	430,00	3 440,00
	1.11	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 10 km	t	13,80	164,00	2 263,20
	1.12	Poplatek za uložení výkopku - zemina a kamení	t	11,40	290,00	3 306,00
	1.13	Poplatek za uložení odpadu - asfalt bez dehtu	t	2,40	490,00	1 176,00
CELKEM			bez DPH 21 %		59 250,20	
			DPH 21 %		12 442,54	
CELKEM			s DPH 21 %		71 692,74	

V Praze dne 11.7.2024
Za POZKOM s.r.o. sestavil:

Ing. Jan Šik



POZKOM s.r.o.
opravy a údržba potrubních komunikací
Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5
IČ: 02536628, DIČ: C021536028
www.pozkom.cz
Tel: 721 121 079, 721 121 107

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NEOMEZENÁ

Niže podepsaná společnost,

POZKOM s.r.o., IČ:02538628 se sídlem Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572 (dále jen jako „Společnost“), jejímž jménem jedná Daniela Kučerová, jednatel

tímto uděluje

PLNOU MOC

Ing. Janu Šikovi

(dále jen „zmocněnec“)

aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech, činil veškeré právní úkony se zastupováním Společnosti související, jménem Společnosti jednal a podepisoval veškeré dokumenty a smlouvy, podepisoval a podával veškeré žádosti a návrhy, týkající se nebo související s právními věcmi Společnosti příslušným soudům a správním orgánům a zastupoval Společnost v řízení před příslušným soudem a správním orgánem, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělována jako generální a neomezená v rozsahu práv a povinností podle všech příslušných právních předpisů.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat svého nástupce dle svého uvážení, a to se všemi nebo některými pravomocemi a oprávněními udělenými mu Společností.

V Berouně dne 28.3. 2024



POZKOM s.r.o.
Daniela Kučerová, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:



Ing. Jan Šik

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 k SoD 2024/356 – Generální plná moc neomezená

Uvěřovací dolozka pro legalizaci Příj.c.: Z6601-0486-0276
Podle uvěřovací knihy pošty: Beroun 1
Vlastnoručně podepsal: Daniela Kucerová



Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: ()

Beroun 1 dne 28.03.2024

Podpis, úřední razítko

