

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo
č. ŠKAS 166/2023 ze dne 14. 7. 2023

**I.
Smluvní strany**

Město Litoměřice

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 002 63 958

zastoupené ve věcech smluvních vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče

Mgr. Klárou Moščicovou

(dále jen "Objednatel")

a

Ing. Karel Pleyer

se sídlem: U Medulánky 471/8, 412 01 Litoměřice-Pokratice

IČO: 44208294

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen "Zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo
(dále jen "Dohoda")

**II.
Preambule**

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 7. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Fotbalový stadion Litoměřice – tréninková plocha – studie/PD“ č. ŠKAS 166/2023 (dále jen "Smlouva").
2. V souladu s Článkem 4 odst. 4.1. Smlouvy Zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dvě položky, a to :
 - 4.1.1. Přípravné podklady - za cenu 2.190,- Kč
 - 4.1.2. Studie - za cenu 40.000,- Kč

Celkem 42.190,- Kč
3. Zhotovitel podpisem této Dohody potvrzuje, že obdržel od Objednatele částku 42.190,- Kč za část vypracovaného a odevzdaného Díla dle Smlouvy.

**III.
Dohoda o ukončení smlouvy**

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení realizace Díla podle Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Fotbalový stadion Litoměřice – tréninková plocha – studie/PD“ č. ŠKAS 166/2023 ze dne 14. 7. 2023, a to ke dni účinnosti této Dohody.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že k dalšímu plnění dle Smlouvy již nedojde, tedy, že Zhotovitel již další část Díla dle Smlouvy nevypracuje a neodevzdá Objednateli a

Objednatel nevyplatí Zhotoviteli celou cenu Díla uvedenou v Článku 4 odst. 4.1. Smlouvy.

6. Podle Článku 8 Smlouvy poskytl Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu. Smluvní strany se dohodly, že toto licenční oprávnění zůstane Objednateli k odevzdané části Díla, specifikované v Článku II. odst. 2 této Dohody zachováno v plném rozsahu, tak jak bylo stanoveno Smlouvou a smlouva v této části zůstává v platnosti.
7. Ve smyslu Článku 9. Smlouvy smluvní strany potvrzují, že veškeré věci, podklady a další doklady, které Objednatel předal Zhotoviteli a které se nestaly součástí Díla, byly Objednateli navráceny nejpozději ke dni podpisu této Dohody.
8. Objednateli dle Článku 5 Smlouvy vznikl nárok na úhradu smluvní pokuty ze strany Zhotovitele za prodlení s předáním části Díla ve výši 184 525 Kč. Rada města Litoměřice rozhodla o prominutí smluvní pokuty usnesením č. 377/12/2024 ze dne 26. 6. 2024.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá ze smluvních stran si ponechá jedno vyhotovení.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
3. Obě smluvní strany si přečetly znění Dohody a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


V Litoměřicích dne: 31.7.2024
za Objednatele



Mgr. Klára Mošćicová
vedoucí odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče
Městského úřadu Litoměřice

V Lit
za Z

31.7.2024



Ing.