

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425  
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

01.09.2023

Objednatel:

IČ  
DIČ

Zhotovitel:

IČ  
DIČ

**Celkový náklad z rozpočtu 221 280,69**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období	Zůstatek
		01.08.2023 - 31.08.2023	
	<b>0,00</b>	<b>221 280,69</b>	<b>0,00</b>

DPH	základní	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
		21,0 %	0,00	46 468,94	0,00

**K úhradě v CZK 267 749,63**

### VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhlášují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy

Místo:

Datum: 01.09.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet		Průběh výstavby		Měně práce
			Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	
				%	Cena	Cena	Cena
S	20170425	ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy	221 280,69	0,00	0,00	221 280,69	0,00
ZL	ZL 01	Pavilón G	146 354,25	0,00	0,00	146 354,25	0,00
ZL	ZL 02	Pavilón I a J	66 612,00	0,00	0,00	66 612,00	0,00
ZL	ZL 03	VRN	8 314,44	0,00	0,00	8 314,44	0,00

## KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425  
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **221 280,69**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,0 %	221 280,69	46 468,94

**Cena s DPH** **v CZK** **267 749,63**

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Datum a podpis: