

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 23.12.2016

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

zastoupené:

Ing. Karlem Goldemundem, starostou

ve věcech technických:

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava Jih

se sídlem:

Videňská 104, 619 00 Brno

zastoupená:

Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih

ve věcech technických:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Bankovní spojení:

Telefon:

e-mail:

na straně druhé jako „Zhotovitel“

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.12.2016 smlouvu o dílo na stavbu s názvem „Zpevnění polní cesty Dědice Opatovice“ (dále také jako Smlouva).
2. V souladu s ustanovením čl. X. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě, kterým se původní ustanovení čl. III, odst. 2 nově nahrazuje tímto textem:
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30.11.2017 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 56. Radou města Vyškova dne 31.5.2017 usnesením č. 2945-06.

Ve Vyškově dne 27. 07. 2017

Ing. Karel Goldemund
starosta města

Ve Vyškově dne 07- 2017

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava Jih