

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0605/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 100-23-019

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Zastoupena:

Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jednatel společnosti

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



188 27 527

CZ188 27 527



Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 1558

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	LÁVKA PŘES BEČVU U PRŮMYSLOVKY VE VSETÍNĚ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	3.000.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 22846/2023

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2023 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 0605/2023) na zpracování projektové dokumentace pod názvem „**LÁVKA PŘES BEČVU U PRŮMYSLOVKY VE VSETÍNĚ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR**“ (dále jen Smlouva).
2. Dodatek č. 1 řeší změnu rozsahu díla o vícepráce za zpracování požadavku na umístění kamer na pylon lávky a přípojky NN pro řídicí jednotky osvětlení a kamery do DUSP.
3. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny na pracovním jednání a jsou nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem dle SOD	2.977.000,-Kč	625.170,-Kč	3.602.170,-Kč
Vícepráce – dodatek č. 1	85.000,-Kč	17.850,-Kč	102.850,-Kč
Celkem	3.062.000,-Kč	643.020,-Kč	3.705.020,-Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 26/44/RM/2024 ze dne 24. 06. 2024.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne

V Brně, dne

