

## **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo**

**na zhotovení stavby Název zakázky: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**

**„Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici – SO 201 Západní podchod a SO 202 Východní podchod“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)  
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-63/2022/PH**  
ISPROFOND: **500 352 0028**

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383  
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], ředitelem divize 3, na základě plné moci

##### **Korespondenční adresa:**

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

číslo smlouvy Zhotovitele: **2203010**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 02. 02. 2022 uzavřely Smlouvu Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) „Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici – SO 201 Západní podchod a SO 202 Východní podchod“ ve znění dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 02. 02. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **150 336,30 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **49 881 589,84 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění dodatku č. 3.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **150 336,30 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za rozhodné období 1.1.2023 – 31.12.2023.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH: ..... 36 641 326,42 Kč  
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH: .....49 881 589,84 Kč  
**Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: ..... 150 336,30 Kč**  
**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: ..... 50 031 926,14 Kč**

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  
- *ruší se stávající text článku 21, ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |               |  |
|---------------|--|
| Příloha č. 1  | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky<br>- <i>nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 3</i>         |
| Příloha č. 2  | Oprávněné osoby  |
| Příloha č. 3  | Seznam poddodavatelů   |
| Příloha č. 4  | Harmonogram postupu prací  |
| Příloha č. 5  | Smlouva o zpracování osobních údajů  |
| Příloha č. 6  | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)    |
| Příloha č. 7  | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo – NETÝKÁ SE |
| Příloha č. 8  | NEOBSAZENO   |
| Příloha č. 9  | Žádost o poskytnutí zálohové platby  |
| Příloha č. 10 | Plná moc Ing. Miroslava Kadlece MBA, LL.M.   |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky  |

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 3

**Za Objednatele:**

V Praze

**Za Zhotovitele:**

V Praze

02.08.2024 12:00  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.23  
13:33:50 +02'00'

.....  
ředitel divize 3  
S u b t e r r a a.s.,  
na základě plné moci

**Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 3**

Stavba: 42126 CÚ2020 - Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici

CENA DLE SOD : 38 222 684,68 Kč

Objekt	Popis	CENA dle SOD bez DPH (Kč)	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č.2
SO 201	Západní podchod	██████████	█	██████████	██████████	██████████
SO 202	Východní podchod	██████████	█	██████████	██████████	██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	█	██████████	██████████	██████████
	Úpravy v důsledku změn nákladů za rok 2022	██████████				██████████
	Úpravy v důsledku změn nákladů za rok 2023	██████████				██████████
	<b>Část SŽ (jen podchody) :</b>	██████████		██████████	██████████	<b>50 031 926,14</b>