

Dodatek č. 1 k SoD

Projektová dokumentace „Odloučené pracoviště Rousínov – výměna výplní oken“

I. Smluvní strany

ZADAVATEL:

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 49408381

DIČ: CZ49408381

zastoupený: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou

bankovní spojení:

e-mail:

telefon:

kontaktní osoba:



(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

DODAVATEL:

UP constructions s. r. o.

se sídlem: Pechova 1595/5, Židenice, 615 00 Brno

zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C126706

statutární orgán: Ing. Zdeněk Kočí, jednatel

IČO: 60724609

DIČ: CZ60724609

bankovní spojení:

kontaktní údaje:



(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (SoD) ze dne 14.05.2024:

Čl. II. Předmět plnění

1. Na základě místního šetření a po osobní prohlídce objektu *ISŠ Slavkov – odloučené pracoviště Rousínov*, která proběhla dne **22.05.2024**, byly zjištěny skutečnosti s přímým dopadem na rozsah a termíny Předmětu plnění specifikovaný v Čl. II. Smlouvy o dílo. Tyto skutečnosti Dodavatel Zhotoviteli oznámil písemně dne 29.05.2024, a to formou emailu o pozastavení prací na Předmětu plnění. Pro pokračování a splnění rozsahu prací je nutný stavebně-technický průzkum (**dále též jen „STP“**).
2. Na základě zjištěných skutečností došlo ke změně rozpracovaného díla. Smluvní strany se dohodly na základě osobní schůzky dne 30.05.2024 na pozastavení dalších projekčních prací a posunutí termínu pro odevzdání, dle Čl. IV. SoD, a to do 30. 9. 2024. Datum předání dokumentace je podmíněno předáním stavebně technického posudku a výsledku statického posudku, který bude

odevzdán do 17. 08. 2024. Tyto posudky určí další postup a následně stanoví konečný rozsah projekčních prací.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem dotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento Dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku svým podpisem.

Ve Slavkově u Brna dne 12. 6. 2024

Ve Slavkově u Brna dne 12. 6. 2024

.....
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, p. o.
Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka

.....
UP constructions s. r. o.
Ing. Zdeněk Kočí, jednatel