

Dodatek ke smlouvě 68/00873501/2024

Smlouva o dílo "Rekonstrukce výtah"
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb
Se sídlem : Nesměň 70, 281 44 Zásmyky,
zastoupený Bc. Kalouskovu Olgou -ředitelkou p.o.
IČ : 00873501

dále jen „objednatel“,

a

MSV Liberec s.r.o.
se sídlem Kralická 79, Liberec
IČ: 61328952
zastoupena Jiří Kraus, jednatel

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo "Rekonstrukce výtah" uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.03.2024 (dále jen "smlouva") následovně:

Tímto dodatkem se mění čl. 1.11 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Článek I.

Článek III. Cena za dílo z původní celkové ceny 1.282.400,- Kč se navyšuje o 40 368,90Kč za vícepráce dle soupisu prací – výmalba, dokončovací práce, přechodové lišty.
viz příloha tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
3. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech.

V Zásmykách dne

[Faint signature and stamp of Bc. Olga Kalousková]

[Faint signature and stamp of Jiří Kraus]
Datum: 2024.07.09
1243 32 40200