

224-010 HARMONOGRAM PRACÍ - DOMOV BUDA

	3.6.-9.6.2024	10.6.-16.6.2024	17.6.-23.6.2024	24.6.-30.6.2024	1.7.-7.7.2024	8.7.-12.7.2024
demontáž výtahu						
hrubá montáž						
montáž						10.07.2024
dokončení montáže, montážní zkouška						11.07.2024
předání objednateli						12.07.2024

priloha č. 1