

Dodatek č.1 smlouvy o těžebních činnostech bez harvestorové technologie

č.VLS-DNS-007262-2020-0022-2024

213, Výroba dřeva na OM, JMP+Železný kůň+SLKT+Vyvážecí souprava, Divize
Horní Planá, Lesní správa Horní Planá, II.Q 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **M. Půbal**
Sídlo: Šumavské Hoštice 113, 384 71 Šumavské Hoštice
IČO: 73492931
DIČ: CZ8105261637
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Půbal
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Půbal
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.9.2024. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 800 m3.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je intenzivní vojenská činnost v předmětném období a nenadálá oprava většího rozsahu na přibližovacím prostředku dodavatele.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísně a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 1.8.2024

V Šumavských Hošticích dne

1.8.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Martin Honetschläger

ředitel divize

.....
Miroslav Půbal