

DOHODA O UKONČENÍ

smlouvy o dílo č. j. SOAP/01-1204/2024-2

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni

se sídlem: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
zastoupen: PhDr. Karlem Řeháčkem, Ph.D., ředitelem
IČ: 70979090
DIČ: CZ 70979090, objednatel není plátcem DPH.
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Plzeň, [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: b9xaiw4

(dále jen „objednatel“)

a

SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
zastoupena: MUDr. Jindřichem Sittou,
IČ : 45359148
DIČ: CZ 45359148
Bankovní spojení: KB Plzeň, č. ú. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 199.
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] hlavní projektant pozemních staveb
ID DS: 6g8sq24

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I. Ukončení:

1. Smluvní strany spolu dne 11. 6. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. SOAP/01-1204/2024-2, jejímž předmětem bylo provedení **aktualizace zpracované projektové dokumentace na zateplení objektů Státního okresního archivu Rokycany** (dále jen jako „smlouva“).
2. V průběhu plnění díla dle smlouvy byla v objektu i přes provedené odvlhčení zdiva v 1.P.P. zjištěna zvýšená vlhkost zdiva, která brání provedení zateplení objektu.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy ke dni 31.08.2024, a to v rozsahu dosud nerealizovaných částí předmětu plnění.

II. Finanční narovnání:

1. Zhotovitel po dobu trvání smlouvy provedl následující práce:
 - a) aktualizace Posouzení staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů,
 - b) průzkum jímky na vodu v blízkosti objektu, vč. kamerové zkoušky,
 - c) odebrání vzorků zdiva a jejich testování v laboratoři na zjištěnou vlhkost,
 - d) kontrola kompletnosti původní projektové dokumentace s ohledem na novelizované právní předpisy,
 - e) zjištění požadavků dotčených orgánů na aktualizaci dokumentace,
 - f) prohlídka a zaměření objektu s pořízením fotodokumentace,
 - g) jednání se zástupci objednatele a jeho technickým dozorem.
2. Zhotovitel předá objednateli písemný výstup z provedených prací uvedených v odst. 1 pod písm. **a) až g)** v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a v jednom vyhotovení elektronicky na CD ve formátu PDF.
3. Za provedené práce a činnosti na díle dle článku II. odst. 1 této dohody uhradí objednatel zhotoviteli celkovou částku ve výši 79.300,- Kč (bez DPH). Smluvní strany prohlašují, že uhrazením této částky a splněním povinnosti dle odstavce 2. tohoto článku budou vypořádány veškeré závazky, vzájemná práva a povinnosti z ukončované smlouvy.

III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k nutnosti provést a vyhodnotit rozsáhlejší průzkum vlhkosti se termín pro plnění dle čl. II odst. 2. stanovuje na 31. 8. 2024.

IV. Závěrečná ustanovení:

1. Tato dohoda nebývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Zveřejnění dohody zajistí objednatel.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této dohody bezvýhradně souhlasí, dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne



.....
Za objednatele:

PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.

ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

V Plzni dne



Za zhotovitele:

MUDr. Jindřich Sitta

ředitel společnosti