

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1556/2024/OŽP



### Smluvní strany



#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Bc. Alešem Boháčem, MBA

#### Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
zastoupené jednatelem společnosti  
Ing. Vladimírem Blahutou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18537

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 25816977  
DIČ: CZ25816977  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě

#### čl. I.

##### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 1556/2024/OŽP, na zajištění odklizení nezákonně soustředěného odpadu v lokalitě bývalého odvalu dolu Salma v Ostravě-Slezské Ostravě, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 16.5.2024 (dále jen „smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu rozšíření předmětu plnění oproti rozsahu sjednanému v příloze č. 1 smlouvy – Cenová nabídka na odklizení nezákonně soustředěného odpadu.

#### čl. II.

##### Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že do smlouvy se vkládá nová příloha č. 2 - Cenová nabídka odklizení navýšeného množství nezákonně soustředěného odpadu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku zavazuje zajistit odklizení nezákonně soustředěného odpadu na pozemku parc. č. 4737/1 v k. ú. Slezská Ostrava a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady rovněž v rozsahu dle přílohy č. 2 smlouvy.
- Cena za provedené práce dle přílohy č. 2 smlouvy bude odpovídat skutečnému množství odpadů odklizeného z místa plnění dle čl. V. bodu 1 smlouvy, nepřesáhne však cenu specifikovanou v příloze č. 2 smlouvy, která činí 78.639,30,- Kč bez DPH.
- Celková cena díla, sjednaná v čl. VI. bodu 1 smlouvy, se navyšuje o výše uvedenou cenu, která po úpravě činí:

**Cena bez DPH: 500.274,30,- Kč**  
DPH: 105.057,60,- Kč  
Cena včetně DPH: 605.331,90,- Kč

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1556/2024/OŽP ze dne 16.5.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 04869/RM2226/73 ze dne 30.7.2024.
3. Tento dodatek byl uzavřen po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 - Cenová nabídka odklizení navýšeného množství nezákonně soustředěného odpadu (příloha č. 2 smlouvy).

#### Za objednatele

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava




**Bc. Aleš Boháč, MBA**  
náměstek primátora  
na základě plné moci  
-podepsáno elektronicky-

#### Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava



**Ing. Vladimír Blahuta**  
jednatel společnosti  
-podepsáno elektronicky-



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Odstranění černé skládky	0,00	78 639,30	<b>16 514,25</b>	<b>95 153,55</b>	100
Celkem za stavbu		0,00	78 639,30	<b>16 514,25</b>	<b>95 153,55</b>	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			78 639,30	100
Cena celkem					78 639,30	100

## Položkový rozpočet

S:	Odstranění černé skládky Odval Salma - pozemku parc. č. 4737/1 k. ú. Slezská Ostrava	
O:	001	
R:	Odstranění černé skládky Odval Salma - pozemku parc. č. 4737/1 k. ú. Slezská Ostrava	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				78 639,30
1	162601102	Vodorovné přemístění komunálního odpadu do 5000m	t	32,62	320,00	10438,40
2	167101102	Nakládání komunálního odpadu na dopravní prostředek	t	32,62	570,00	18593,40
4	171201201	Uložení komunálního odpadu na skládku	t	32,62	25,00	815,50
5	199000005	Poplatek za skládku směsného komunálního odpadu	t	6,36	2 575,00	16377,00
6	199000006	Poplatek za skládku - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků	t	24,30	850	20655,00
7	199000006	Poplatek za skládku - pneumatiky	t	1,96	6000	11760,00