

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 1**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (001)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Generální dodavatel stavby – xxxxxxxxxxxx		Datum: 15.4.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 17.5.2024
Předmět změny: Bourací práce na objektu zázemí		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 1		
Popis změny a její důvod: Objekt zázemí zasahuje do nové stavby. Zbourání je nezbytné pro bezvadné dokončení Díla Podpis		
Ocenění změny 97 892,80,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: v průběhu výstavby Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ne	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		