

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ZŠ Máj 1, České Budějovice – nástavba tělocvičny –TDS“

číslo smlouvy objednatele: 2023001284  
číslo smlouvy zhotovitele: 202333  
číslo veřejné zakázky: 112/20236/024




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky  
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213  
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Poskytovatel:

název: Ing. Miroslav Návara  
sídlo: Jankov 27, 373 84 Dubné  
zastoupený: Ing. Miroslav Návara  
ve věcech technických: Ing. Miroslav Návara  
IČO: 42377293  
DIČ: CZ 6505281453  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o poskytování služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 6. 2023. Smlouva o poskytování služeb v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

ceny poskytnutých služeb

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

V rámci akce „ZŠ Máj 1, České Budějovice – nástavba tělocvičny“ došlo k prodloužení doby výstavby z důvodu nepředvídaných okolností nastalých v průběhu provádění prací. Na základě čl. VII podčl. A všeobecných obchodních podmínek č. IV/01/2018 (dále jen „VOP“) tak dochází k aplikaci vyhrazené změny závazku a tato smlouva stáleává, když dle VOP ke změně doby plnění dojde bez dalšího změnou doby realizace stavby.

V návaznosti na prodloužení doby plnění způsobené prodloužením doby provádění díla „ZŠ Máj 1, České Budějovice – nástavba tělocvičny“ se uplatní vyhrazená změna ceny za poskytování služeb. Navýšení ceny za poskytování služeb z důvodu změny doby plnění je v souladu s čl. VII podčl. B VOP.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

#### **IV. Cena poskytování služeb**

*Cena za poskytování služeb činí 369.515,- Kč bez DPH.*

*K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služeb podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	281.000,00 Kč
Dodatek č. 1	88.515,00 Kč
rozšíření původní ceny	88.515,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatku</b>	<b>369.515,00 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 01.08.2024

V Českých Budějovicích

V Jankově

  
Ing. Petr Maroš,  
náměstek primátorky  
statutární město České Budějovice



Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování st  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 00  
e-mail: m.navara@volny.cz

Ing. Miroslav Návara

