

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A**Obecná ustanovení****I.****Smluvní strany****Objednatel 1.:**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s. číslo účtu 43-16732791/0100

Zastoupen

Pověření k jednání ve věcech

realizace:

1) [REDACTED]

2) [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **objednatel 1** a v části „C“ **příkazce 1**)

Zhotovitel:**Ing. Lubomír Konvičný**

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

06939279

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech

technických, realizace stavby

a smlouvy:

Ing. Lubomír Konvičný

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Silnice III/44517 Karlov - průtah“.
2. Na základě požadavku na doplnění odvodnění je nezbytné zpracovat dokumentaci na zřízení propustku v km xxx , kde v současnosti žádné odvodnění neexistuje a silnice bývá zaplavována, a to vč. zajištění inženýrské činnosti.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě.
4. Dodatek č.2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly:

- předání dokumentace pro povolení stavby bude zpracována do projektu silnice a dle dodatku č. 1 bude odevzdána současně s DSP silnice do 31.7.2024
- předání dokumentace pro provádění stavby bude zpracována do projektu silnice a dle dodatku č. 1 bude odevzdána současně s PDPS silnice do 31.8.2024

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 bod c) smlouvy zní následovně:

Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle SOD	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Navýšení dle dodatku č. 2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	526 350,-

2. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- po předání dokumentace vč. zajištění vydání povolení stavby bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost dle čl. II bodu 2. tohoto dodatku č.2.

V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

V Bruntále dne: 12.7.2024
Správa silnic
Moravskoslezského územního úřadu
příspěvková organizace
Zahraniční kontakty
10

V Rýmařově dne: 12.7.2024