

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: **TQ11000029**

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

1. Název projektu v českém jazyce

PoC jako nástroj ověření uplatnění výsledků VaV v praxi

2. Datum zahájení a ukončení projektu

09/2024 – 08/2027

3. Cíl projektu

Níže uvedené cíle projektu vycházejí ze zkušeností předcházejících dvou řešených projektů GAMA1 (TG01010080) a GAMA2 (TP01010015). Hlavní důraz bude v souladu s cílem této veřejné soutěže kladen na podpoření a významné zefektivnění systému pro přenos výsledků VaV do praxe. Při řešení projektu GAMA2 se ukázalo, že založení spin-off společnosti se jeví jako nejlepší z pohledu budoucí komercializace a možných příjmů a tímto směrem vylepšíme systém PoC na UP. Dosaženo toho bude následujícími SMART cíli:

1: Zkvalitnění výběru projektů s ohledem na zakládání spin-off (S). Zlepšení informovanosti VaV pracovníků ohledně možností zakládání spin-off a výběr minimálně 10 dílčích projektů k řešení (M). Výběr bude rozložen do celého období řešení projektu (A). Počet je v souladu s již řešenými projekty GAMA (R). Rozložení do jednotlivých let je v příloze 5.8. (T).

2: Vylepšení poslední etapy dílčích projektů (PoD) zaměřením na tvorbu spin-off (S). Proces PoD bude odladen na minimálně čtyřech dílčích projektech, a to s ohledem na právní a ekonomické otázky (M). Bude se jednat především o nastavení spolupráce s externími subjekty (ocenění, smluvní vztahy, licenční poplatky) (A). Cíl je v souladu se současnou politicko-ekonomickou situací orientovanou na zakládání spin-off (R). Tento cíl projektu bude probíhat především v druhém roce řešení projektu (T).

3: Posílení přenosu výsledků do praxe prostřednictvím spin-off (S). Důraz na založení spin-off bude kladen již při výběru dílčích projektů a na UP vzniknou minimálně dvě nové spin-off firmy (M). V součinnosti s právním oddělením UP bude připravena řada norem, které budou v rámci projektu testovány a případně upraveny (A). PoC se jeví jako vhodný nástroj pro podporu vzniku spin-off společností a pomáhají odbourávat bariéry vstupu VaV výsledků na trh. Projekt SIGMA má nástroje pro podporu vzniku spin-off a jeho zdroje jsou dostatečné (R). Navržený počet založených spin-off je také dle zkušeností časově dosažitelný (T)

4. Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

[REDACTED]

5. Plánované výsledky projektu

6. Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce – [P] Univerzita Palackého v Olomouci

IČ 61989592	Obchodní jméno Univerzita Palackého v Olomouci
Kód organizační jednotky 15810	Organizační jednotka Rektorát Univerzity Palackého
Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů)	
Typ organizace VO - Výzkumná organizace	

7. Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — TQ11000029

Položka / rok	2024	2025	2026	2027	Celkem maximální výše
Náklady projektu celkem	702 208	9 093 588	8 216 886	737 318	18 750 000
Výše podpory	561 766	7 274 870	6 573 509	589 854	14 999 999
Maximální intenzita podpory projektu	80 %				

Hlavní příjemce — [P] Univerzita Palackého v Olomouci

Položka / rok	2024	2025	2026	2027	Celkem maximální výše
Náklady dílčích projektů	702 208	9 093 588	8 216 886	737 318	18 750 000
Náklady projektu celkem	702 208	9 093 588	8 216 886	737 318	18 750 000
Výše podpory	561 766	7 274 870	6 573 509	589 854	14 999 999
Způsob výpočtu režijních nákladů	Flat rate 25%				

8. Další závazné parametry projektu

--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1866771

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2df17d6-2fd4-4cdf-82bf-f89de81b7668

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu **)**

Subjekt, který změnu formátu provedl: Univerzita Palackého v Olomouci

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2024 09:40:00

