

---

**Dodatek č.2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**S předmětem plnění:**  
**„Oprava chodníku na ulici Nádražní, Rýmařov“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel:** **Ludvas Trade s.r.o.**  
Se sídlem: Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice  
Zastoupen: Libuší Urbánkovou, jednatelkou společnosti  
IČO: 29390711  
DIČ: CZ29390711  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 38345  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“)*

### **I. Předmět dodatku č. 2 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IX. odst. 1 a článkem IV. odst. 5 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Oprava chodníku na ulici Nádražní, Rýmařov**“ ze dne 10.05.2017 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.5.2017, na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve Smlouvě mění čl. IV., odst. 1 takto:

---

## Článek IV. Cena

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je z důvodu víceprací stanovena s odkazem na Přílohu č. 1 tohoto dodatku takto:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo	439 946,48 Kč	92 388,76 Kč	532 335,24 Kč
Vícepráce	50 360,81 Kč	10 575,77 Kč	60 936,58 Kč
Cena díla bez DPH	490 307,29 Kč	102 964,53 Kč	593 271,82 Kč

### II. Ostatní a závěrečná ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.05.2017 a dodatku č.1 ze dne 19.5.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.

Příloha č. 1 – rozsah víceprací

V Rýmařově dne 17.07.2017

-----  
za objednatele  
**Ing. Petr Klouda**  
starosta

-----  
za zhotovitele  
**Libuše Urbánková**  
jednatelka společnosti