

HARMONOGRAM PRACÍ

1. Termín dokončení dodávky a montáže samotné technologie díla – do **20. srpna 2017.**
 - Výroba rozváděčů od 24.7.2017 – do 5.8.2017
 - Montáž zařízení od 7.8.2017 – do 20.8.2017
2. Termín dokončení všech revizních a provozních zkoušek a zaškolení obsluhy – **do 7. září 2017.**
3. Termín pro finální předání a převzetí díla – **do 8. září 2017.**

MSP Air s.r.o. ①
Pavla Hanule 299/3
300 02 Hradec Králové
IČ: 63219563 DIČ: CZ63219563