



ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Název VZ: „ Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova ”

předání staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

termín zahájení prací: ihned po předání staveniště

doba realizace: 3,5 měsíců

předpokládaný termín předání staveniště : do 14.7.2017

OBJEKT				
	07	08	09	10
přípravné práce				
bourací práce				
zdivé příčky		1		
ocelová konstrukce strojovny				
částečné provedení SDK příček				
hrubé rozvody profesí				
dokončení SDK příček				
provedení vnitřních omítek				
betonáž hrubých podlah			2	
montáž keramických obkladů a dlažeb				
minerální akustické podhledy				3
kompletace profesí				
montáž výtahů				

[illegible]

1. dílčí termín realizace - dokončení zděných příček
2. dílčí termín realizace - provedení hrubých podlah
3. dílčí termín realizace - provedení akustických podhledů

Ing. Jarosław
jednatel

V Praze dne 7.7.2017

av Mikan
společnosti