

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Revitalizace objektu Slovan Chomutovská 1363 Kadaň		
	Číslo zakázky		W300634
Požadavek zadal :		Datum zadání :	
Zpracovává :		Termín zpracování :	08.07.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Revitalizace objektu Slovan, Chomutovská 1363 Kadaň			
ZL č.2			
PŘÍČINA / DŮVOD / POPIS / SCHÉMA :			
Na základě požadavku a upřesnění prací ze strany investora bude provedeno následující:			
Statický posudek proveditelnosti nástavby objektu Slovan			
001	Statický posudek proveditelnosti nástavby objektu Slovan		380.000 Kč
Statický posudek proveditelnosti nástavby objektu Slovan ze dne 15.5.2024, č.24025 společností ELSA Consulting s.r.o.(dále jen „ Posudek “). Jednalo se o posudek stávající projektové dokumentace, 4x prohlídka a průzkum stavby, 2x konzultace se statikem stávající PD, vyhotovení studie vč. výpočtů a návrhu možného řešení.			
Posudek únosnosti zeminy			
002	Posudek únosnosti zeminy		125.000 Kč
Posudek únosnosti zeminy od společnosti LAPO s.r.o. ze dne 27.6.2024. Jedná se o posudek stávající PD, seznámení se s Posudkem, provedení 6 sond a vyhotovení posouzení.			
Doplnění stávající PD			
003	Doplnění stávající PD		470.000 Kč
Doplnění stávající PD o novou statiku dle posudku. Cena obsahuje zpracování všech neschod z Posudku, výkresovou část, technickou zprávu, aktualizovaný výkaz výměr. Termín realizace 80 dní .			
Zpracování PD ocelové výstuže			
004	Zpracování PD ocelové výstuže		370.000 Kč
Zpracování PD ocelové výstuže dle Posudku. Cena obsahuje realizaci dílenské projektové dokumentace potřebné pro zesílení nosných konstrukcí.			
Celková cena uvedená ve ZL č.2 za zpracování posudků proveditelnosti Stavby a aktualizaci statické části PD činí 1.345.000 Kč bez DPH.			
Prodloužení termínu : Termín vyhotovení Projektové dokumentace 80 dní po schválení Změnového listu.			
Vypracoval :	Jaroslav Michal	Odsouhlasil :	ing.Libor Chlopčík

