

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie, a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo

IČ: 49438816, DIČ: CZ49438816

Zastoupena [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“) na

straně jedné a

Rostislav Kreuzman

Šumná 229,

671 02 Šumná

IČ: 49953141

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

(1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy ze dne 9. 4. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. Předmětem tohoto dodatku (dále jen Dodatek) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen vícepráce) v rámci plnění zakázky Oprava podlahy prvního NP na Domově mládeže.

Vícepráce: oprava obvodových zdí před montáží soklových lišt, vyšší spotřeba stěrkové hmoty, vyšší cena přechodových lišt oproti ceně prahů.

II. Cena a způsob její úhrady


- (I) Původní cena díla činila: 82.388,- Kč (vč. DPH).
Nová cena díla činí: 88.388,- Kč (vč. DPH). Zhotovitel není plátcem DPH.
Došlo o navýšení ceny o vícepráce o 6.000,- Kč.

Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 9. 4.2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Ve Znojmě dne 19. 7.2024



V Šumné dne 19. 7.2024

