

Čj: MULA 21781/2024  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 2

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

čj. MULA 8010/2024 ze dne 25.03.2024 (dále jen „dodatek č. 1“)

**ZHOTOVITEL DÍLA:** DRUP Lanškroun, s.r.o.  
adresa: Dvořákova 173, 56301 Lanškroun  
IČO: 64791564  
DIČ: CZ64791564  
zastoupení: Ing. Věra Smejkalová, Vítězslav Jirges - jednatelé  
telefon: 732 288 074, 604 209 927  
e-mail: drup@drup.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 107-4499060237/0100

**OBJEDNATEL DÍLA:** Město Lanškroun  
sídlo: nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01  
IČO: 002 79 102  
DIČ: CZ699003828  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
kontaktní osoba dozoru: Milan Vaculík – referent odboru investic a majetku  
telefon: 465 385 240  
bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

### I.

#### **Předmět dodatku**

- Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2024 smlouvu o dílo čj. MULA 8010/2024 (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo:  
**„Oprava vstupního schodiště do budovy MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec“.**
- V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změny rozsahu díla a s tím spojeným navýšením ceny tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1.
- Smluvní strany tímto sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dodatečné plnění (vícepráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla. Jedná se o rozebrání celého schodiště a výměnu ocelové konstrukce i nosníků .
- V souvislosti s rozšířením předmětu díla o ujednané vícepráce dle tohoto dodatku se smluvní strany rovněž dohodly na navýšení ceny díla. Cena za zhotovení díla uvedená v čl. IV. odst. 1) smlouvy se v návaznosti na ustanovení tohoto dodatku č. 1 mění následovně:

	<b>Původní cena dle SOD</b>	<b>Nová cena dle dodatku č. 1</b>
Cena bez DPH	75.901,10- Kč	137.319,10- Kč
DPH	15.939,00- Kč	28.837,00- Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>91.840,00- Kč</b>	<b>166.156,00- Kč</b>

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1..tohoto dodatku.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 8010/2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
4. Potvrzuje se podle ust. § 41 z. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválené usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Přílohy: položkový rozpočet cenového navýšení

V Lanškrouně dne

V Lanškrouně dne

.....  
DRUP Lanškroun, s.r.o.  
Ing. Věra Smejkalová  
jednatelka

.....  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta města