

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

PD - Zdroj zajištěného elektrického napájení PČM

číslo smlouvy u objednatele: O/16/568

číslo smlouvy zhotovitele: 2016.2408.001

I.

Smluvní strany

Objednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem

Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva
a obchodním ředitelem

46347534

CZ46347534

Komerční banka, č. ú. 32606-621/0100

Zhotovitel

Se sídlem

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený

IČ

DIČ

SENERGOS, a.s

Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice

Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5763

Ing. Zdeňkem Štenclem, místopředsedou představenstva

269 15 413

CZ26915413

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. obj. O/16/568, č. zhot. 2016.2408.001, uzavřené dne 3. 11. 2016, tímto dodatkem. Čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 až 3 se mění následovně:

Odst 1.

Zhotovitel se zavazuje předat dokumentace pro povolovací řízení stavby na adresu objednavatele nejpozději do **3.7.2107**

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do dne **3.7.2017**

Odst. č.3

Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolenacího řízení stavby nejpozději do dne **31.5.2017**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V.....,

V.....,

dne:.....

dne:.....

objednatel: Teplárny Brno, a.s.

zhotovitel: Senergos, a.s.

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Zdeněk Štencl
místopředseda představenstva

.....
Ing. Vlastimil Sucháček,
člen představenstva
a obchodním ředitel