

## **DODATEK č. 1**

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby

**„ Zpomalovací práh nám. Osvoboditelů, Praha - Radotín “**

Číslo smlouvy objednatele : 3896/2016

Číslo smlouva zhotovitele : 2816-B

### **Smluvní strany**

#### **Městská část Praha 16,**

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

zastoupena starostou: Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

#### **ALBET stavební, s.r.o.**

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín

zastoupen: Ing. Petrem Doležalem - jednatelem

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících  
článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1

**takto:**

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

#### **3.**

#### **Cena za zhotovení díla a financování stavby**

Cena díla se snižuje o hodnotu prací nerealizovaných a zvyšuje o hodnotu prací nad rámec původního zadání, dle rozdílové kalkulace, která je přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla ve výši 949.492,- Kč bez DPH se dle výše uvedeného mění. Nová smluvní cena činí 1.122.696,- Kč bez DPH

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3896/2016 (č. sml. objednatele a 2816-B – č. sml. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy, resp. Podpisy svých zástupců.

V Praze dne 29. 6. 2017

V Praze dne 29. 6. 2017

.....  
MČ Praha 16  
Mgr. Karel Hanzlík - starosta  
Objednatel

.....  
ALBET stavební, s.r.o.  
Ing. Petr Doležal - jednatel  
Zhotovitel