



středisko Bruntál
Záhradní II/19, 792 11 Bruntál

BANK. SPOJ.: KB Bruntál

ČÍSLO ÚČTU:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 05.08.2024

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Brantice 430

793 93 Brantice

IČO: **25865871**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 356/2024/TSÚ/AKI

DODACÍ LHŮTA: 31.08.2024

ZPŮSOB DODÁNÍ: Provedení prací

Objednáváme u Vás:

Obnovu VDZ na silnicích II. a III. tříd ve spávkě SSMSK stř. Bruntál.

Objem prací je uveden v příloze - "Zadání srpen 2024".

Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 zaslán elektronicky na e-mail:

Cena v objednávce je orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:

CM Bruntál:

CM Krnov:

CM Jindřichov:

CM Rýmařov:

Přílohy:

Zadání srpen 2024

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	1 018 521,13 Kč	(včetně DPH)	1 232 410,56 Kč
--	------------------------	---------------------	------------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.



vedoucí stř. Bruntál

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2024 - SSMSK stř. Bruntál
ZADÁNÍ SRPEN 2024

silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m ²	cena MJ	bez DPH	s DPH
V1 + V4, V7, V11a, A11 (místo pro přecházení") A12, ("děti"), B20a ("50") BARVA							
II/440	RÝ	II/440 křiž. II/445 po křiž. s 37021 Vajglův, obnova V4 - 0,125					
III/4456	RÝ	křiž. II/445 po hranice OL kraje, obnova V1 - 0,125					
III/4456	RÝ	křiž. II/445 po hranice OL kraje, obnova V4 - 0,125					
II/459	KR	Krnov, 4585 (Chářovská) po H. Benešův, 11, obnova V4 - 0,125					
III/37015	RÝ	Dobřečův, od Horního Města křiž. S II/370 po hranice OL kraje, obnova V4 - 0,125					
II/450	BR	Bruntál křiž. u Selika po křiž. II/445 M. Morávka, vynechat úsek - Rudná p. P. od kostela po konec obce směr M. Morávka, obnova V1 - 0,125					
II/450	BR	Bruntál křiž. u Selika po křiž. II/445 M. Morávka, vynechat úsek - Rudná p. P. od kostela po konec obce směr M. Morávka, obnova V4 - 0,125					
III/4526	BR	od křiž. s III/4524 po křiž. III/4528, obnova V4 - 0,125					
III/4528	BR	od křiž. s III/4524 po křiž. III/4526, obnova V4 - 0,125					
III/45210	BR	od křiž. s III/4524 po křiž. II/452, obnova V4 - 0,125					
III/46018	BR	Svobodné Heřmanice, 4609-hr.OP (Košetice), obnova V4 - 0,125					
III/4458	RÝ	od křiž. II/440 v Albrechticích u Rým. po křiž. s II/445 ve Stránské, obnova V4 - 0,125					
II/445	Jl	od křiž. II/453 po hranice OL kraje směr Zlaté Hory, obnova V1 - 0,125					
II/453	Jl	od křiž. II/445 po stávající VDZ (po MK za bytovým domem), zřízení V4 - 0,125					
II/445	KR	Vrbno (kruhový objezd), 2xV7 (2*10*1,5), obnova					
II/445	KR	Vrbno (u Husqvarny), V7 (6*1,5), obnova					
II/445	KR	Vrbno (u pivnice), V7 (7*1,5), obnova					
II/445	KR	Vrbno (u parkoviště), V7 (6*1,5), obnova					
II/445	KR	Vrbno (u hřiště), V7 (6*1,5), obnova					
II/445	KR	Vrbno (u hřiště), V7 (13*1,5), obnova					

V obci Dobřečův probíhá rekonstrukce propustku - bude ukončena 15.8.2024.

II/445	KR	Vrbno (u Penny), V7 (6*1,5), obnova					
II/445	KR	Vrbno (u Penny), V7 (7*1,5), obnova					
II/451	KR	Vrbno (před ATQ), V7 (6*1,5), obnova					
II/451	KR	Vrbno (před nádražím), V7 (8*1,5), obnova					
II/451	KR	Vrbno (u domu č.p. 203), V7 (6*1,5), obnova					
II/451	KR	Vrbno (kruhový objezd), 1xV7 (10*1,5), obnova					
III/45213	BR	Nová pláň (u autobusové zastávky), V7 (10*1,5), obnova					
II/452	BR	Dlouhá Stráň (u autobusové zastávky), V7 (13*1,5), obnova					
II/452	BR	Razová - křiž. 45214, V7 (9*1,5), obnova					
II/452	BR	Razová - křiž. 45214, V7 (10*1,5), obnova					
III/45214	BR	Razová - křiž. 452, V7 (8*1,5), obnova					
II/452	BR	Světlá Hora - na začátku obce, obnova V7 (6*1,5)					
II/452	BR	Světlá Hora - autobusové nádraží, obnova V7 (9*1,5)					
II/452	BR	Světlá Hora - křiž. 4525, obnova V7 (11*1,5)					
II/452	BR	Světlá Hora - u hospody, obnova V7 (9*1,5)					
II/453	BR	Světlá Hora - u odbočky na MK, obnova V7 (6*1,5)					
II/452	BR	Světlá Hora - u obchodu, obnova V7 (8*1,5)					
III/4585	KR	Zátor - před křiž. 45910, V7 (6*1,5), obnova					
III/4585	KR	Zátor - před mostem 4585-7, V7 (7*1,5), obnova					
III/4585	KR	Brantice - u obecního úřadu, V7 (10*1,5), obnova					
III/4587	KR	Brantice - u obecního úřadu, V7 (9*1,5), obnova					
III/45814	Jl	M. Albrechtice (u křiž. I/57, škola) obnova V7 (11*1,5)					
II/370	RÝ	Rýmařov (za x s ul. Pivovarská) obnova V7 (8*1,5)					
III/37019	RÝ	Rýmařov (u Pradědu) obnova V7 (11*1,5)					

III/37019	RÝ	Rýmařov (cca 100 m od Pradědu) obnova V7 (8*1,5)					
III/37019	RÝ	Rýmařov (cca 300m od Pradědu-Gympl) obnova V7 (6*1,5)					
III/37019	RÝ	Rýmařov (u křiž. III/44511-Bartáková) obnova V7 (6*1,5)					
III/44511	RÝ	Rýmařov - ul. Bartáková (u křiž.s MK Havlíčkova), obnova V7 (6*1,5)					
III/44511	RÝ	Rýmařov (před nákupním centrem) obnova V7 (6*1,5)					
II/450	RÝ	Rudná p.Pradědem (před školou) obnova V7 (7*1,5)					
II/450	RÝ	Rudná p. P. u školy obnova 2 x A12b "Děti"					
II/450	BR	Staré Město (křiž. S II/452) obnova A11 "místo pro přecházení" 2x					
II/452	BR	Mezina - obnova B20a (2x)					
II/4588	KR	Široká Niva, u základní školy, 2x A12 "Děti" obnova					
Celkem						1 018 521,13	1 232 410,56