

D O D A T E K Č . 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy 29/2024

I. Smluvní strany:

1. 1. Objednatel:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Se sídlem: Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2381

Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.

IČ : 46357009

DIČ : CZ46357009

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1904-191/0100

1. 2. Zhotovitel:

Prostav, s.r.o.

Se sídlem: Na Chmelnici 533/II

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555

Zastoupený: Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

IČ: 251 059 14

DIČ: CZ25105914

Peněžní ústav: Česká spořitelna

Číslo účtu: 3240263399 / 0800

(dále společně jen „smluvní strany“).

II. Úvodní ustanovení

2.1. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termín a cenu plnění, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.2. Okolností: Práce nad rámec nabídky byly zjišťovány během provádění stavebních prací. Rozsah díla se mění o práce blíže specifikované v příloze listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce IV a V základní smlouvy o dílo takto:

2.3. Doba plnění:

Prodloužení termínu plnění díla do 30.9.2024

2.4. Cena za dílo:

Cena za zhotovení vícepráce - Dodatek č.1 bez DPH 223 900,00

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo bez DPH 701 860,00

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 bez DPH 925 760,00

III. Závěrečná ustanovení:

3. 1. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
3. 2. Smluvní strany čestně prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.
3. 3. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je informace společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. o zpracování osobních údajů, která je také zveřejněna na webových stránkách společnosti www.vak-nymburk.cz.
3. 4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 3.5. Ostatní ustanovení smlouvy č. 29/2024 se nemění a zůstávají v platnosti

V Nymburce dne 28.6. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Ing. Vlastimil Hlavatý
jednatel
Prostav s.r.o.



Prostav, s.r.o., 290 01 Poděbrady

provozní kancelář: Lesní 23, 289 41 Pňov

IČO: 251 059 14

VaK Nymburk
p. Milan Priscák

Věc: Vodárna Babin - příloha č.1 vícepráce

popis položky - dodávka a montáž	výměra	jedn.	jedn. Cena	součin
----------------------------------	--------	-------	------------	--------

otlučení vnitřních omítek stavby				
pomocné lešení				
očistění spárového zdiva				
bourání obezdění studny				
úklid okolí stavby ručně				
založení obvodu studny				
vyzdění nadzemní části studny				
vyčištění studny				
oprava vstupního traktu dveří - kamenný piliř				
dozdění okna, spárové zdivo				
oprava vybouraných děr ve fasádě				
oprava vyloupných cihel v ploše vnějšího pláště				
oprava římsy				
nátěr římsy venkovní				
vnitřní omítky jádrové				
prostrík stěn pod omítky				
stavební lešení				

vnitřní malby bílé
terénní úpravy okolo stavby strojně
podlaha ocelová pozinkovaná, pochozí plech rýhovaný
zakrytý studny ocelový plech rýh. rovný, zinek
nové usazení obručků
výplň okolo stavby, kačírek tl. 0,2m
oprava původních vstupních schodů
stavební přesun hmot, doprava
podhled stropu

Celkem bez DPH

925 760

V Pňově dne 24. 6. 2024

Ing. Vlastimil Hlavatý