

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kamenné Žehrovice – ul. Sokolská, K Rokli – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-643/24-D1
Číslo zakázky: 21100923
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: RISL s.r.o.

se sídlem: U vodárny 461, Hostivice 25301
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8650
IČO: 45310653
DIČ: CZ 45310653
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Rudolf Coufal, jednatel

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2- PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. **1/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:

Původní celková cena bez DPH	5 098 874,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	-35 914,00 Kč
Celková cena bez DPH	5 062 960,00 Kč
DPH 21 %	1 063 221,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 126 181,60 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-643/24 (Kamenné Žehrovice – ul. Sokolská, K Rokli – obnova vodovodu)**, uzavřené dne 26.3.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-643/24 (Kamenné Žehrovice – ul. Sokolská, K Rokli – obnova vodovodu)**, uzavřené dne 26.3.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-643/24 (Kamenné Žehrovice – ul. Sokolská, K Rokli – obnova vodovodu)**, uzavřené dne 26.3.2024.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **05. 08. 2024**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Hostivicích dne **05. 08. 2024**

ZHOTOVITEL



RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti