



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-622/23-D1

Číslo zakázky: 21101122

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Esta, spol. s r.o.
se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

3

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nezbytné koordinace s odborem dopravy města Kladna.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: září 2023
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.10.2024

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-622/23 (**Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.8.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. č. R-622/23 (**Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.8.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. č. R-622/23 (**Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.8.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27. 06. 2024

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Kladně dne 27. 06. 2024

ZHOTOVITEL



Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

