

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0896/2023
„Chodník na ul. Hradištská - opakované“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb

00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

TD LKW s.r.o.
Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče
U Krajského soudu v Brně, pod sp.zn. C 77128
[redacted]
29380421
CZ 29380421
plátce DPH

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0896/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Chodník na ul. Hradištská - opakované“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do 17.07.2024 z důvodu změny technologie výstavby.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu **se mění** článek III. Doba a místo plnění díla odstavec 1. a 2. předmětné smlouvy o dílo **z**:
 1. Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5 dnů** od výzvy k převzetí staveniště.
 2. Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **ve lhůtě 70 - ti kalendářních dnů** od výzvy objednatele.

Na: Kdy nově zní článek III. Doba a místo plnění díla odstavec 1. a 2. předmětné smlouvy o dílo takto:

1. Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5 dnů** od výzvy k převzetí staveniště.
2. Nejzazší termín pro dokončení a předání kompletního díla je **17.07.2024**.

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Dodatek ke smlouvě o dílo bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 82/2024, bod č. 2832 dne 24.06.2024.

Ve Znojmě dne: 28.06.2024

V Hustopečích dne: 01.07.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....

■■■■ ■■■■
jednatel