

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO na realizaci akce

„DDM – oprava povrchu stěn chodby 1.NP, Kadaň“

– uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení :
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **JAMPL – PSV s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Plaštiakem, jednatelem
Sídlo : Prunéřov 386, 432 01 Kadaň
IČ : 250 14 081
DIČ : CZ25014081
Bankovní spojení :
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C. vložka 11605
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 00141-OVY/2024 ze dne 7.5.2024, ve znění:

II.

Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace dle soupisu prací v příloze č. 1, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 14.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. **Cena** se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	578 099,46 Kč
Celková cena víceprací a méněprací (bez DPH)	-44 235,39 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	533 864,07 Kč
DPH 21%	112 111,46 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	645 975,53 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – soupis prací - změnový list č. 1

V... Kadani dne 7.8.2024

V Pruněřově dne 31.7.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Martin Plaštiak
jednatel