

Dodatek č. 1

ke KS Č. J.: KRPA-35701-36/ČJ-2023-0000MN-S

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ 75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
PO BOX 1151, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 250-4
e-mail: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
dále jen „objednatel“

2. SYSTEM TECH s.r.o.
Se sídlem: Axmanova 15, 623 00 Brno
Místo podnikání: Školní 129, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 47903830
DIČ: CZ47903830
Datová schránka: 43i8pmm
Zastoupená: 
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-6614580297/0100
Tel.: 
E-mail: systemtech@systemtech.cz
dále jen „dodavatel“

uzavírají tento dodatek č. 1

Čl. II.

Prodloužení předmětu smlouvy

Z důvodu za zvolený jiný typ potahové látky (dodatečný požadavek objednatele) se mění termín plnění do 31. 8. 2024.

Čl. III.

Místo plnění

1. Předmětem plnění je „Dodání a montáž klimatizačních zařízení včetně osazení stínících prvků pro chlazení zastřešené terasy v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Nové Město na Moravě, Lesní 66 – ÚZ Vysočina.

Čl. IV.

Cena plnění

1. Příplatek za zvolený typ látky markýzy dle dodatečného požadavku objednatele (viz. příloha č. 1 činí:

Nabídková cena celkem:

8 029,00 Kč cena bez DPH
1 686,09 Kč DPH 21%
9 715,09 Kč cena včetně DPH


Cena díla uzavřené kupní smlouvy Č. J.: KRPA-35701-36/ČJ-2023-0000MN-S se navyšuje o částku 9 715,09 Kč včetně DPH, Čl. IV., odst. 1, dodatek č. 1.

Celková cena díla činí: 1 143 270,09 Kč včetně DPH.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zdejších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně a prokazatelně informovat dodavatele.
4. Ostatní ujednání KS, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.



jednatel společnosti

V Praze 31. 07. 2024



plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

SYSTEM TECH s.r.o.

Axmanova 15, 623 00 Brno / Školní 129 Nové Město n.M.

IČO: 47903830

Příplatek za zvolený typ látky markýzy k akci:

**Dodání a montáž klimatizačních zařízení včetně stínících prvků pro chlazení
zastřešené terasy, Nové Město na Moravě, ÚZ Vysočina**

Zadání dle projektu obsahuje 2ks markýzy v celkové ploše potahové látky 54.25 m²,
potah č. 314 020.

Příplatek za změnu barevného provedení na základě dodatečného požadavku
objednatele (potah č. 314 921) činí 148 Kč bez DPH/ m².

Celková cena za změnu barevného provedení:

8 029 Kč bez DPH

9 715, 09 Kč vč. DPH

V Novém Městě na Moravě 13.6.2024

