

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2024/70/035, č. Zhotovitele PW-018-2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále rovněž jen Objednatel)

a

2. PW interier Jaroslav Horák s.r.o.

Erbenova 270/2, Olomouc, 779 00

IČ: 277 77 120

adresa datové schránky: 7suv3s

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41582

zastoupený: Jaroslavem Horákem, jednatelem firmy

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení ceny o 679 755,00 Kč bez DPH. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání díla a to s ohledem na požadovaných vícepracích. Jedná se o tyto práce: kompletní rekonstrukce místností Haryservisu (nové dlažby, obklady, zřízení nové přičky, SDK podhledu, nové zařizovací předměty koupelna a WC, nové zárubně a dveře, malba) a částečná rekonstrukce místnosti šatny mužů DC (nová dlažba, nové omítky, nové zařízení TUV, malba). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. III.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli do 15.8.2024.

Dále se smluvní strany dohodly na zrušení odst. V.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

V.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 1 627 645,- Kč (slovy jedenmiliónšestsetdvacetsedmtisícšestsetčtyřicetpět korun českých) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou

smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- | | |
|------------------|--|
| příloha číslo I. | Cenová nabídka – vícepráce 1, místnost Haryservis |
| příloha číslo II | Cenová nabídka –vícepráce 2, místnost šatna muži, vstup. Chodba, venkovní fasáda |

V Olomouci dne

**Ing. Jaroslav
Michalík**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2024.08.07
08:09:33 +02'00'

Ing. Jaroslav Michalík

předseda představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

**Mgr. Petr
Kocourek,
MBA, LL.M.**


Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kocourek, MBA,
LL.M.
Datum: 2024.08.07
07:26:29 +02'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M

člen představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Olomouci dne



Jaroslav Horák

jednatel

PW Interier Jaroslav Horák s.r.o.
za Zhotovitele