

Číslo jednací: ZSMV-00940/VZ-2024
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/24/V00015711
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: --
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --

Dodatek č.1

ke Smlouvě

„Havarijní oprava chladících zařízení TRANE v objektu Centrotex“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Ing. Vilibaldem Knobem, ředitelem
(dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku č.1: ZSMV-00940-6/VZ-2024

a

Trane ČR spol. s r. o.

sídlem: Thámová 183/11, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 62418661
DIČ: CZ62418661
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 32460,
Datová schránka: u6e73s6
Bankovní spojení: Deutsche Bank AG, číslo účtu: IBAN: CZ13 7910 0000 0031 6750 0019
zastoupená Ing. Matějem Sliackým, prokuristou,
(dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo smlouvy:
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Havarijní oprava chladících zařízení TRANE v objektu Centrotex“.
- 1.2. V souladu s čl. 4.12. Smlouvy, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Dodatečné práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 20. 6. 2024, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 2.2. Cena těchto dodatečných prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4.12. Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 22.100,- Kč
(slovy: dvacet dva tisíce jedno sto korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 4.641,- Kč
(slovy: čtyři tisíce šest set čtyřicet jedna koruna česká),
 - c) celkem včetně DPH 26.741,- Kč
(slovy: dvacet šest tisíc sedm set čtyřicet jedna koruna česká).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Změnový list pro nezbytné změny průběhu realizace oprav

Změnový list číslo:	1
Identifikace akce:	
Název akce:	Havarijní oprava chladících zařízení TRANE v objektu Centrotex
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	Trane ČR spol. s r.o.; se sídlem Thámova 1836/11, 186 00 Praha 8 Karlín; IČ: 62418661
Předmět změnového listu:	
Doplnění 2 kg uniklého chladiva ze zařízení RTAD115, sériové číslo EKM1457	
Doplnění 10 kg uniklého chladiva ze zařízení RTAA213, sériové číslo EKL1315	
Založení 2 nových evidenčních knih chladících zařízení	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Havarijní oprava chladícího zařízení TRANE; RTAD115, sériové číslo EKM1457	
Havarijní oprava chladícího zařízení TRANE; RTAA213, sériové číslo EKL1315	
Založení 2 nových evidenčních knih chladících zařízení	
Popis změny, popis technického řešení:	
Při probíhajícího chladícího zařízení bylo zjištěno, že z chladícího okruhu č. 1 zařízení RTAA213 sériové číslo EKL1315 uniklo 10kg chladiva a u zařízení RTAD115, sériové číslo EKM1457 uniklo 2 kg chladiva, dále u zařízení RTAA213, sériové číslo EKL1315 musí být založeny 2 nové evidenční knihy chladícího zařízení.	
Nové řešení:	
Doplnění 2 kg uniklého chladiva ze zařízení	
Doplnění 10 kg uniklého chladiva ze zařízení	
Založení 2 nových evidenčních knih	
Zdůvodnění změny:	
Nezbytnost doplnění uniklého chladiva a 2 nových evidenčních knih	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	22 100,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 100,00 Kč
DPH 21%	4 641,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	26 741,00 Kč
Za dodavatele:	
Trane ČR spol. s r.o.	
Odpovědná osoba:	[REDACTED]
Podpis:	
Datum: 20.6.2024	[REDACTED]
Za odběratele:	
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:	
Odpovědná osoba:	[REDACTED]
Podpis:	
Datum: 20.6.2024	